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1. Propésito y Alcance

1.1 El Mandante

La Asociacion Chilena de Seguridad, R.U.T. N° 70.360.100-6, en adelante “Achs” o la “Asociacién”,
fundada en 1958, es una corporacion de derecho privado, sin fines de lucro, administradora del
Seguro Social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulado en la
Ley N° 16.744, cuya labor consiste en otorgar prestaciones médicas y econémicas a los trabajadores
de sus empresas afiliadas, en caso de la ocurrencia de contingencias laborales y, en especial,
desplegar los esfuerzos que sean necesarios para propender a la prevencion de los riesgos
profesionales.

Cabe destacar que, en dicha labor, la Achs es supervigilada por la Superintendencia de Seguridad
Social (“SUSESQ”), institucién auténoma del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propio,
que se relaciona con el ejecutivo a través del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, y que integra
las llamadas Instituciones Fiscalizadoras a que se refiere el articulo 2° del D.L. N° 3.551, de 1980.
De esta forma, la SUSESO ejerce atribuciones fiscalizadoras respecto de todas las Mutualidades de
Empleadores, en especial, las referidas al orden administrativo de éstas.

1.2 Contraparte Técnica

Para los efectos de esta licitacion, la contraparte técnica estara representada por el Sr. Samuel
Pararia, responsable de las bases de esta licitacion, y quien la Asociacion designe para la
coordinacién y administracién del Contrato.

1.3 Definiciones

e MANDANTE: Se individualiza en las presentes bases y en su calidad de propietario del, o de
los, inmueble(s), indicados también en dichas bases, solicita la presente propuesta y la
resolverdn, manteniendo su control administrativo, técnico y econémico.

e OFERENTE O PROPONENTE: quien, en adelante, tanto en estas Bases como en las Bases
Especiales, se denominara el contratista.

e CONTRATISTA: Es la persona natural o juridica a quien el Mandante adjudique la licitacion y
con quien se suscribira el Contrato de Construccion.

e INSPECCION Y CONTROL TECNICO DE LA OBRA (ITO): Estara a cargo de PRIGAN SPA, el
cual sera responsable de la administracion del proceso de construccién y de la inspeccién técnica
de la obra.

e PROYECTISTAS O ESPECIALISTAS: son los profesionales que han desarrollado el proyecto
en su totalidad y en cada una de las especialidades que éste involucra.

e BAG: Son las bases administrativas generales del proyecto que rigen todos los puntos
administrativos y generales del proceso de licitacién.

e BAE: Son las bases administrativas especiales del proyecto que rigen todos las consideraciones
y condiciones de las ofertas para su aceptacién y evaluacion.

1.4 Objeto de las Bases Administrativas Generales

Las presentes bases contienen las disposiciones de orden administrativo, juridico y financiero que
regularan las Obras y, en ellas, se establecen las condiciones generales para la licitacion,
contratacion y ejecucion de los trabajos detallados, y en todos y cada uno de los demés antecedentes
y documentos que forman parte integrante de las condiciones generales del proceso de licitacion,
contratacion y posterior ejecucion de las Obras contratadas.

El objetivo por lograr mediante esta licitacion es adjudicar al Proponente, en adelante el “Contratista”
o “la Constructora”, que presente la oferta mas ventajosa en la licitacion de la ejecucion de la Obra
“Base Operaciones de Rescate Achs Servicios e Interconexién Subterrdnea HT”, en adelante la
“Obra” o el “Servicio”.
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Con el propdsito de cumplir con los objetivos planteados, la Achs procede a licitar la obra “Base
Operaciones de Rescate Achs Servicios e Interconexién Subterranea HT”.

En el caso que las ofertas no satisfagan las necesidades, la Achs podra declarar desierta la licitacion.

1.5 Alcance de la Oferta

La Asociacion esta llevando a cabo un plan maestro de todas sus sedes con miras a equiparar el
estandar de atencion en los centros de prestacion de salud a nivel nacional, con el objetivo final de
mejorar el servicio entregado por la Asociacion considerando aspectos relevantes en el disefio. Es
en este contexto que se realizara la “Construccion Proyecto Base Operaciones de Rescate Achs
Servicios e Interconexion Subterranea HT”.

La Oferta comprendera todos los trabajos y rubros necesarios para la ejecucién y entrega de la Obra,
de acuerdo con la ley y sus ordenanzas, las reglas del buen arte y la l6égica de construccién y, por
tanto, de cada una de las partidas indicadas en las Especificaciones Técnicas y Memorias, tanto de
arquitectura, célculo estructural y especialidades, conforme a los planos, Bases Administrativas y
Contrato de Construccion, incluyendo también todas aquellas actividades que, sin estar
expresamente indicadas en los Documentos Contractuales, fueren necesarias para la completa
terminacién y acabado de la Obra. El contratista deberd considerar en sus gastos generales la
habilitacion de oficinas y equipos que requiere la I.T.O., tales como internet, escritorios, impresora,
insumos de oficina (tinta, papel, etc.), hervidor, equipo de climatizacién, teléfono mévil, etc. Se debe
considerar una oficina con al menos dos puestos de trabajo con dos sillas cada puesto.

La Oferta incluira la provision de la totalidad de los materiales, mano de obra, herramientas, equipos,
montajes, maquinarias, moldes, transporte, fletes, demoliciones, permisos con excepcién del
permiso de edificacion, implementos y realizaciéon de ensayos, costos financieros, entre otros, que
fueren necesarios para la correcta y completa ejecuciéon de los trabajos, conforme a las reglas del
buen arte y de acuerdo con los antecedentes del proyecto y las instrucciones impartidas por el
Mandante. El Contratista debera ejecutar los trabajos con materiales nuevos, sin uso ni deterioro
alguno y proveer todos los materiales necesarios para la completa y debida ejecucién de la Obra,
con la calidad especificada en el proyecto o superior, sin limitacién alguna.

Para tal efecto, el Contratista estara obligado a mantener en la Obra un archivo completo con todos
los planos, memorias y especificaciones técnicas actualizadas a su Ultima versién, y sera
responsable de revisarlos en detalle y conocerlos en su totalidad y, por ende, detectar e informar
oportunamente y por los canales que se establezcan con la ITO, al Mandante de las eventuales o
posibles inconsistencias, omisiones o deficiencias de los mismos.

Asimismo, sera responsabilidad del Contratista el cumplimiento del plazo de ejecucién de la Obra e
Hitos parciales, incluyendo todas aquellas especialidades, suministro de equipos y maquinarias
contratados directamente por el Mandante, de existir. Por lo tanto, debe incorporar todos los
contratos, especialidades y partidas en su programacion.

El Contratista sera el Gnico responsable de coordinar y gestionar la participacién de especialistas,
subcontratos y empresas de servicios conforme sea necesario para la correcta y oportuna ejecucion
de las obras, sean estas contratadas por el Contratista o por el Mandante.

El Contratista debe contemplar la tramitacidn, obtencién y entrega conforme de los certificados para
la gestion de los permisos y recepciones municipales, de otros organismos involucrados y los
solicitados por la Asociacion para el correcto funcionamiento de la Obra.

1.6 Descripcion breve del proyecto

El proyecto de construccion del Tunel Conexion bajo calle Jofré considera la construccion de un tlnel
subterraneo que atraviesa la calle general Jofré a la altura del N° 039 para conectar los
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estacionamientos de la Asociacion con los estacionamientos de ambulancias del Hospital del
Trabajador. El proyecto de Arquitectura ha sido elaborado por la oficina de Arquitectura MARSINO y
el proyecto de Célculo ha sido desarrollado por la empresa Luis Soler y Asociados.

Se debe considerar que la Contratista debera tomar en cuenta dentro de su oferta el desarrollo y
ejecucién de los proyectos de especialidades indicados en el Anexo 16 _TEC-Consideraciones
Técnicas.

1.7 Vinculo de dependencia

El Proponente adjudicado es y sera el Unico responsable, por y ante los trabajadores que emplee
directa o indirectamente, para proporcionar los Servicios Contratados. La Achs no tendra vinculo ni
responsabilidad alguna de caracter laboral o previsional respecto del personal de la Contratista o de
sus subcontratistas.

Con el objeto de precaver la eventual responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la Achs, por
obligaciones laborales y previsionales que pudieran afectar al contratista y sus eventuales
subcontratistas autorizados, respecto de los trabajadores de cada uno de ellos, la Achs tendra las
siguientes facultades y derechos:

o Verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
Contratista respecto de sus dependientes destinados directamente al cumplimiento del
contrato. Para los efectos de verificar el adecuado cumplimiento de las obligaciones laborales
y previsionales del contratista, la Achs podra contratar los servicios de una Empresa
Verificadora Externa, a quien correspondera realizar dicha verificacion.

e Retener, total o parcialmente, todo pago o anticipo que deba efectuar la Achs segun el presente
convenio, cuando el contratista no haya dado cumplimiento a sus obligaciones laborales o
previsionales en relacion con los trabajadores destinados directamente al cumplimiento de este
convenio.

e Con los dineros retenidos, la Achs debera pagar, directamente y en representacion del
contratista, las obligaciones laborales y previsionales adeudadas a los trabajadores e
instituciones que correspondan, si éstas no hubieren sido solucionadas por el contratista dentro
del plazo de 30 dias corridos, contados desde la fecha de la respectiva retencion.

e Disponer de la retencién a que se refiere el punto precedente, cuando se hiciere efectiva la
responsabilidad subsidiaria y/o solidaria de la Achs en conformidad a la ley.

El Personal dependiente del Contratista que desarrolle su labor en los recintos que determine la
Achs, se encuentra afecto a la Ley de Régimen de Subcontratacién. Estas operaciones deben ser
organizadas y dirigidas exclusivamente por el contratista, mediante la designacién de un supervisor
en terreno, con el cual se produce efectivamente el vinculo de subordinacion y dependencia del
personal del Contratista.

2. DelaPropuesta
2.1 Descripcion Proyecto

Con el objetivo de ampliar la superficie de estacionamientos disponibles para ambulancias en el
actual edificio de la Achs ubicado en Av. Vicufia Mackenna N° 210, Providencia, se propone la
construccion de un subterraneo en un predio de su propiedad ubicado en Av. Vicufia Mackenna N°
264. Para conectar ambos predios se contempla la construccién de un tinel que atraviese calle Jofré
desde el segundo subterrdneo del edificio K1 al nuevo subterraneo, el recorrido y el proyecto en si
considera tres tramos segun lo establecido en el Proyecto de Arquitectura:
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e Tramo (A) que atraviesa calle Jofré en una longitud de 12,7m, a una profundidad de 2,5 m bajo
el nivel de la calle y que cuenta con una superficie de 78 m2.

e Tramo (B), en el nivel -1 bajo el edificio Jofré 039, con una superficie aproximada de 133 m2 y
una longitud de 23,4 m.

¢ Tramo (C) contempla un estacionamiento subterraneo con capacidad para 40 vehiculos, con
una superficie aproximada de 1.211 m2 que se extiende en el nivel -1 de la propiedad ubicada
en VM 264. Considera una Unica salida hacia el edificio K1 ubicado en el predio vecino (VM
210). En la parte superior de este subterrdneo y a nivel de calle se construird una plaza de
acceso privado de aproximadamente 1.675 m2.

TRAMO A
Bajo calle Jofre

TRAMO B
Bajo edificio Jofré 039 TRAMO C
Bajo actual galpén VM
264

==

<t
i I
’1/I
_——

|_—

[l

et

</

d

" o
i

2.2 Caracteristicas de la Licitacion y Entrega de Antecedentes

Soélo podran presentar ofertas las empresas especialistas en la materia. Todas las actividades de la
licitacion seran coordinadas por el Mandante segun lo establecido en las presentes bases y las Bases
Administrativas Especiales (BAE).

Los antecedentes necesarios para el estudio de la propuesta estaran disponibles de acuerdo a lo
indicado en las presentes bases.

2.3 Participantes
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2.3.1 Invitacion
La invitacién a participar en la presente licitacion y todo el proceso se llevara a cabo a través de la
plataforma web externa “Wherex”, segun se explica en las BAE que rigen este proceso.

2.3.2 Condiciones que deben cumplir los proponentes para participar en el proceso
Podran participar en la licitacion personas naturales o juridicas nacionales, con o sin fines de lucro,
que acrediten en su oferta poseer conocimientos y experiencia suficiente en las materias objeto del
estudio. Asimismo, las entidades oferentes deberan poseer idoneidad financiera, en términos de
poder ejecutar en forma integra y eficiente las labores licitadas.

Es importante que los oferentes presenten documentos que avalen su participacién en proyectos
similares (entiéndase similares proyectos de construccion de tuneles, obras de socalzado,
excavaciones masivas, trabajos en via publica, etc.). En ese sentido se dara prioridad a aquellos con
mayor experiencia. La Asociacion realizara una clasificacién técnica de la experiencia de los
Proponentes en cuanto a la cantidad de m2 de obras ejecutadas en los Ultimos 5 afios y obras
ejecutadas de caracteristicas similares a las de la presente licitacién. Los antecedentes solicitados
deberan ser entregados en el Anexo 4 _TEC-Experiencia del Proponente, adjunto en los Anexos de
la licitacion.

Se asume que los oferentes han estudiado cuidadosamente las bases administrativas, términos
técnicos de referencia y las condiciones en que se ejecutara la propuesta. La sola presentacion de
la oferta constituira la totalidad de la aceptacién de los antecedentes entregados en la etapa de
licitacion como son las bases administrativas generales y especiales, los planos, las especificaciones
técnicas, las aclaraciones a la propuesta, las respuestas a las consultas, el borrador de contrato, los
anexos y demas antecedentes entregados, y de la normativa vigente en las materias objeto de la
propuesta.

El proponente debe demostrar una solvencia econémica para realizar la Obra y, por ende, justificar
el no impacto de problemas econdmicos de ella, que se reflejen en la calidad del servicio que presten
a Achs.

Para acreditar lo anterior Achs evaluarq a los proponentes mediante el Registro Avanzado de
Proveedores de la REDNEGOCIOS CCS (Camara de Comercio de Santiago) y con esto la
confeccion del Informe Consolidado Empresarial (ICE), El proceso y documentos para generar el
Informe se encuentran sefialados en el punto 18 de las presentes bases.

2.3.3 Inhabilidades para participar en la Licitacion

Para garantizar la transparencia de las operaciones, no podran participar directa o indirectamente
en la presente licitacion ni celebrar el Contrato con la Achs, quienes se encuentren en la siguiente
situacion:

e Trabajadores y/o directores de la Achs.

e Conyuges de dichos trabajadores y/o directores.

e Familiares, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, inclusive, de
trabajadores y/o directores que hayan tomado conocimiento previo, por cualquier medio, de las
bases y/o condiciones de contratacion, lo que quedard sometido al exclusivo juicio de la Achs.

234 Individualizacién del Oferente

Todos los documentos que se presenten deberan ser originales y/o fotocopias simples escaneadas.
Cualquier costo y/o gasto asociado a la elaboracion de la propuesta que presente el Proponente sera
de su entera responsabilidad. No se aceptaran ofertas que se presenten incompletas.

Los documentos que se deben subir y/o cargar en la plataforma www.wherex.cl se encuentran
sefialados en el “Punto 5.3 / b)” de las Bases Administrativas Especiales de la licitacion.
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2.4 Especificaciones y consideraciones técnicas
Los antecedentes necesarios para el estudio de la Oferta estaran disponibles de acuerdo con lo
explicado en las presentes Bases, y considera los siguientes documentos y especificaciones:

a) Documentos y antecedentes proporcionados por el Mandante

Bases Administrativas Generales (BAG)

Bases Administrativas Especiales (BAE)

Planos y Especificaciones Técnicas de Arquitectura y Célculo

Planos y Especificaciones Técnicas de Pavimentos calle Jofré

Planos y Especificaciones Técnicas de intervencion de Colector y Matriz de Agua en calle Jofré
Planos y Especificaciones de intervencion de red de gas existente en calle Jofré

Planos y Especificaciones de intervencion de red eléctrica existente en calle Jofré

Informe de Mecénica de suelos

Plano de Topografia

Itemizados Generales de Propuesta

Aclaraciones y/o precisiones que formulare el Mandante durante el proceso

Conjunto de consultas emitidas durante el proceso de licitacién y respuestas a las mismas
Reglamento Especial de Empresas Contratistas y Subcontratistas

Procedimiento de pago a proveedores

Términos de referencia para especialidades

Listado de empresas de servicios existentes con contacto y procedimientos para intervencion
Y en general todo documento anexo que les sea entregado a los participantes en la licitacién
Listado de anexos y entregables

Visita a terreno

b) Documentos NO proporcionados por el Mandante

e Ley General de Urbanismo y Construcciones, Ordenanza General de Urbanismo vy
Construccion, y ademas normas legales reglamentarias, Administrativas, Municipales y de
cualquier otra indole que digan relacion con el proyecto de construccién encomendado, y se
requieran para su completa recepcion final y legal por las autoridades competentes

¢ Normas y reglamentos para Urbanizaciones, Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado,
Agua Potable, Luz, Fuerza y Gas dictados por organismos oficiales tales como INN, SEC,
Empresa de Agua Potable, Ministerio de Salud y Organismos Locales

e Normas INN sobre ejecucion de Obras, Materiales de Construccion y cualquier otro asunto

atingente a las obras materia de este Contrato

Ordenanza Local de la llustre Municipalidad en que se desarrolla esta Obra.

Cadigos del trabajo, decretos, circulares, resoluciones y reglamentos oficiales sobre la materia

Ley de Accidentes del Trabajo y Normas Preventivas

Ley del Servicio de Seguro Social y de A.F.P.

Normativa que regula Medioambiente (restricciones, preemergencia, y emision de ruidos)

c) Antecedentes y Planos en Obra

Se debe mantener la Ultima version de los antecedentes de obra tales como planos en obra a escala
de preferencia en formato A-1, programacion vigente de la obra, libros de obra, copia del Contrato,
copia del set de aclaraciones, consultas y respuestas, las RDIs emitidas y las fichas asociadas, etc.

Los antecedentes mencionados deben mantenerse en un lugar accesible y ordenado durante todo
el desarrollo del proyecto.

El libro de obras deberd permanecer de forma accesible para la ITO en cualquier momento y hora
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del dia, asi también tendran acceso a este los Arquitectos y especialistas del proyecto.

d) Cubicaciones

El Proponente sera responsable de cubicar los planos, fichas, antecedentes, etc. y plantear
oportunamente las dudas o aclaraciones que tenga durante el proceso de consultas y respuestas,
con el objeto de determinar las cantidades de Obra que conformaran su Presupuesto. No se
aceptaran cobros adicionales por concepto de solicitudes de detalles, soluciones, aclaraciones y/o
alcances a los proyectos y especificaciones técnicas, y a las aclaraciones dadas en la etapa de
consultas.

Las cubicaciones que puedan haber sido realizadas por el Mandante o las Empresas de Ingenieria
que desarrollaron los Proyectos y entregadas durante el Proceso de Solicitud de Propuestas son
meramente referenciales y no liberan al Proponente de su responsabilidad de cubicar total y
completamente el proyecto. Las cubicaciones de todas las partidas e items requeridos para la
correcta ejecucién de la Obra seran realizadas por el Proponente bajo su completa responsabilidad,
de acuerdo con los antecedentes que le proporcione el Mandante, no aceptandose revisiones del
precio pactado por posibles errores u omisiones en estas cubicaciones, o por variaciones de las
mismas causadas por la calidad o caracteristicas del suelo, de fundaciones, inconsistencia entre
Proyectos, falta de antecedentes u otros motivos.

Se entendera que, en el acto de presentacion de su oferta, el proponente declara haber estudiado a
cabalidad todo el proyecto por lo que se consideran cubicadas todas las partidas necesarias para la
correcta ejecucion de las obras aun cuando estas no se encuentren detalladas en el itemizado oficial
0 en los antecedentes entregados.

e) Conocimiento del Terreno

Durante el Proceso de Solicitud de Propuestas, el Proponente deberd, obligatoriamente y a su costo,
efectuar una visita al lugar en que se desarrollardn las Obras, debiendo hacer una inspeccion
exhaustiva del terreno sobre el cual se han de ejecutar las mismas, asi como de sus alrededores,
por lo que debera tener perfecto conocimiento de la naturaleza, caracteristicas y particularidades del
mismo, de las condiciones fisicas del suelo y del subsuelo, de las necesidades de medios materiales
y equipos para llevarlo a cabo, de los medios de comunicacion, vias de acceso y transporte al terreno,
disponibilidad de energia eléctrica, agua potable y, en general, de todos los factores que, de algin
modo, pudieren condicionar o influir en la ejecucion de las Obras materia de esta propuesta. Para
estos efectos, el Proponente podra hacer en terreno las investigaciones que estime necesarias y
solicitar cualquier antecedente o respuesta a inquietudes, en forma previa a la presentacion de su
Oferta y durante el proceso de consultas y respuestas. Una vez culminado el proceso de consultas
y respuestas se entenderan como aclaradas todas las dudas al respecto al proyecto materia de esta
licitacion y no seran causal de aumento aquellas omisiones que no fueron consultadas durante este
proceso.

f) Calidad de las Obras

El Contratista serd responsable por la calidad de las Obras ejecutadas. Se incluyen los trabajos
realizados por los Subcontratos y los Contratos Paralelos contratados directamente por el Mandante.
Esto significa que el Contratista deberd implementar un sistema de autocontrol de calidad, dirigido
por el Administrador de la Obra y secundado por el Jefe de Terreno y Encargado de Control de
Calidad de la obra, mediante el cual asume la responsabilidad de adoptar las medidas de gestion y
control de calidad indicados en el Art. 1.2.9 del Decreto Supremo N° 173 del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo, que modifica el Decreto Supremo N° 47 de 1992 Ordenanza General de Urbanizacion
y Construccién publicado en el Diario Oficial el 12 de mayo de 1997. Conforme con esto, el
Contratista debera hacer el ingreso de los proyectos de especialidades a las empresas de servicios
que correspondan (electricidad, gas, sanitario, etc.) y obtener los certificados correspondientes.

El trabajo a desarrollar por el Contratista, dentro de lo proyectado y especificado, debera ejecutarse
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con materiales, maquinaria y mano de obra de primera calidad. El trabajo se desarrollara con
sujecioén a los planos, especificaciones técnicas, memorias, aclaraciones y demas documentos que
forman parte del proyecto, de aquellos que se anexen al Contrato y/o a la Orden de Compra al
momento de sus suscripciones, o con posterioridad a ella, y a las instrucciones que imparta el
Mandante o quien él designe. No se aceptaran, en ningln caso, reparaciones sobre materiales
nuevos, producidos por el mal manejo de personal de Obra u otros, o por la incorrecta coordinacion
de ellos.

La calidad de los trabajos sera determinada por la I.T.O., quien, conforme a lo especificado, aceptara
solamente los trabajos de primera calidad. Si los trabajos efectuados por el Contratista no reunieran
esta condicién, o resultaran defectuosos, la I.T.O. los hara reparar o efectuar de nuevo hasta su
entera satisfaccion, sin costo alguno para el Mandante.

g) Consideraciones ala ejecucion de los trabajos

El Contratista sera responsable exclusivo de los dafos y perjuicios que se causen a terceros, ya sea
por la mala calidad de los materiales empleados, por defectos de construccién, por infraccion a los
Reglamentos u Ordenanzas Municipales, por uso indebido de cualquier producto Patentado o con
Marcas Registradas y, en general, por cualquier error, negligencia o imprudencia de su parte o de
parte de sus dependientes o Subcontratistas. El Mandante no tendréa ninguna responsabilidad legal
por posibles dafios y perjuicios ocasionados a terceros por el Contratista.

Mientras no se reciban definitivamente los trabajos, el Contratista estara obligado a ejecutar de su
cargo las reparaciones que le indique el Mandante o sus representantes por defectos sufridos en las
obras ejecutadas, ya sea por mal trato durante la construccion, por mala calidad de los materiales o
por deficiente ejecucion de las Obras. En todo caso, la recepcion definitiva no exonerara al
Contratista de las responsabilidades establecidas en el Art. 2.003 del Cédigo Civil.

El Contratista realizara en sus oficinas de obra, reuniones de control de avance con la ITO y el
Mandante, lo que se efectuard semanalmente, donde el Contratista debera presentar un informe por
el periodo corriente donde se registren los avances fisicos y financieros, el cumplimiento del
programa y cualquier otro tema de relevancia para el proyecto, asi también, serd obligatoria la
asistencia del profesional administrador y el visitador por parte del Contratista a esta reunion.

Para la ejecucion de los trabajos que hayan de efectuarse en obra, el Contratista debera someterse
al horario de trabajo y al régimen disciplinario establecido por la Municipalidad respetando ademas
los horarios de la Achs, no pudiendo trabajar fuera de dicho horario sin una expresa autorizacién de
la Mandante. En el caso de las obras que se emplazan en sectores en funcionamiento se deberan
ejecutar de modo que no se interfiera con el funcionamiento normal de los recintos, de ser necesario
debe considerarse trabajos en horario nocturno.

Cuando, por causas imputables al Contratista, éste se vea obligado a trabajar en la obra fuera del
horario de trabajo establecido por la I.T.O. y ello obligue a la referida 1.T.O. a estar presente con
medios de supervision, elementos mecanicos de apoyo o de cualquier otro medio oneroso, el costo
de estos medios sera de cuenta y cargo del Contratista.

Mientras duren los trabajos del Contratista en obra, éste debera mantener en ella permanentemente,
un representante técnico autorizado, quién recibira las instrucciones pertinentes por la I.T.O. y
proporcionara a esta todos los antecedentes que le solicite sobre el personal, equipos y materiales
que el Contratista emplee en la obra.

El Contratista se obliga a retirar inmediatamente de la obra a aquellos empleados u obreros de su
dependencia cuya conducta o competencia den motivo de queja, al Mandante o lal.T.O. En ausencia
del representante del Contratista, la I.T.O. estard facultada para hacer salir del recinto a todo
empleado u obrero del Contratista que consideren acreedor a esa medida. Los gastos que origine
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esta medida seran de cargo del Contratista. Para solicitar el despido de personal del Contratista, la
I.T.O. lo debera hacer por escrito e indicando testigos que presenciaron el hecho y/o adjuntar medios
de prueba, ademas debera solicitar la aprobacion del Mandante.

Todo material del Contratista, sus subcontratos y contratos paralelos que entre o salga de la Obra,
por cualquier motivo, podra ser sometido a la revisién y control de un representante de la I.T.O.

El Contratista no tendra derecho a indemnizaciéon alguna, de parte del Mandante, por actos
imputables a dependientes del Mandante, por las pérdidas o dafios que pueda sufrir en sus
materiales, herramientas, instalaciones o0 andamios, sea que provengan de fuerza mayor, de hechos
de terceros o por actos imputables a dependientes del Mandante, o del propio Contratista, por lo que
debera tomar, por sus propios medios, los resguardos oportunos.

En caso de accidente que involucre dafios personales, o0 materiales cuando afecten al Mandante, a
la I.T.O. o a terceros, el Contratista notificara de inmediato al Mandante y a la I.T.O., entregando
toda informacion de que disponga. Tan pronto como ello sea posible, informara por escrito y con mas
detalle sobre la importancia de los dafios personales producidos y sobre la valoracion de los dafios
materiales, asi como de todas las circunstancias en que se produjo el accidente y cuyo costo sera
de su entera responsabilidad. Asi como también se menciona en el punto “h) Otras Consideraciones
/ Incidentes e imprevistos” de las presentes BAG.

El Contratista se obliga a efectuar a su costo, y a entregar junto con la Recepcién Provisoria a la
I.T.O., a satisfaccion de la I.T.O. y del Mandante, planos (original y 3 copias), sus respectivos
archivos magnéticos, memorias y documentos, en espafiol y legibles, que reflejen con precision el
estado final de los trabajos, tal y como quedaron realmente por él ejecutados (As Built) asi como los
manuales de funcionamiento y/o mantenimiento, las partidas técnicas de equipos y materiales
incorporados. Cuando se trate de trabajos que deban ser inspeccionados o recibidos por autoridades
0 reparticiones publicas, el Contratista esta obligado a obtener los certificados de inspeccion o
recepcion correspondientes, efectuando para ello, a su costo, todos los documentos, gestiones,
pruebas, etc., que sean necesarios.

El Contratista se obliga a efectuar, a su costo, la capacitacién de personal del Mandante para la
utilizacion de equipos y obras incorporadas a la construccion cuando corresponda, todas las pruebas
de funcionalidad, funcionamiento, estabilidad, etc., que sean necesarias para proceder a la recepcion
de sus trabajos, tanto por la I.T.O., como por los organismos pertinentes, entendiéndose que seran
de su cuenta la provision de todos los elementos, enseres, consumos, personal, etc., que resulten
necesarios a tal fin.

h) Otras consideraciones

e Para ejecutar los trabajos el Contratista debera considerar: horario que no interfiera la operacion
del Hospital, o las obras adyacentes a la zona de intervencion, restricciones de horarios y
solicitudes segun la Municipalidad y organismos que corresponda, ademas de coordinar los
permisos necesarios tanto con la Municipalidad como con el resto de organismos involucrados
y con la Achs. Ademas, se debera contemplar el aviso a los vecinos y medidas de mitigacion
para el impacto de ruido, olores y polucidon ambiental resultantes de las faenas.

e La Constructora debe considerar aseo permanente en los exteriores, las zonas de intervencién
y durante todo el transcurso de la obra, al finalizar las obras se tendrd que dejar todo sector
intervenido de forma limpia y operativa, sin ningln tipo de escombro que impida el buen
funcionamiento de las instalaciones, ademas del retiro de todo el material, envases y elementos
de proteccion provisoria de fletes, herramientas, etc., que sea utilizado por parte del Contratista.
El Contratista debe contemplar en su oferta el retiro a botadero autorizado y entrega de sus
correspondientes certificados asociados a la obra.
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Toda instalacién eléctrica tanto provisoria y definitiva debera ser realizada por un eléctrico con
certificacion SEC Clase A. El Contratista debera adjuntar en la Oferta, la copia del registro del
instalador eléctrico designado para la obra. En el caso de las instalaciones provisorias en que
apliqgue TE 1 el contratista sera responsable de gestionarlo dentro de los plazos de su
programacion.

El Contratista debera verificar acceso a punto eléctrico, de agua y alcantarillado para acceder a
suministros durante la ejecucion de los trabajos, realizar las instalaciones provisorias necesarias
y contemplar provisién e instalacién de remarcadores. El contratista debera considerar provision
de equipos de respaldo y su correspondiente carga de combustible en caso de no contar con
suministros.

Continuidad Operacional: ante dafios durante la obra, el Contratista sera responsable de
resolver y reparar de manera inmediata de tal forma de mantener la operacién de los recintos
intervenidos en todo momento y/o de implementar soluciones provisorias hasta reparar. El
Contratista deberd revisar la situacion inicial de las instalaciones a intervenir.

Incidencias e imprevistos: Ante imprevistos, accidentes (relacionados a la obra, al personal,
hallazgos arqueolégicos, de instalaciones, equipos, etc.), el Contratista deberd notificar por
escrito a los Administradores de Contrato por parte de la Achs e I.T.O en un plazo no mayor a 1
dia habil desde el evento acompafiando dicha notificacién con todos los registros disponibles del
hecho. El Contratista debe informar lo sucedido, indicar medidas de contingencia o mitigacién a
adoptar, procedimientos, fechas de ejecucidn y resolucion para entrega operativa.

Levantamiento Fotogréafico Notarial: previo al inicio de los trabajos y al finalizar las obras o las
etapas del proyecto segun sea el caso, la constructora adjudicada debera realizar un
levantamiento fotografico de las condiciones del terreno y edificios aledafios, zonas afectas al
proyecto y zonas que circulara el Contratista a causa de las obras, de tal forma de tener
informacion para comparar el antes y después, tener informacion en caso de realizar obras de
reposicion, etc.

Reposicion de instalaciones y obras existentes a causa de la intervencion: el Contratista
sera responsable de reponer las veredas, pavimentos, cierres, obras exteriores e interiores
incluyendo instalaciones que se hayan visto afectadas a raiz de la intervencion realizada.

Reunidn en obra: Se realizara una reunion semanal en la que el Contratista debera informar
avances, restricciones, consultas, estatus del proyecto incluyendo especialidades, estatus de
compra suministros criticos, seguridad en la obra, etc. La Constructora debera presentar un
informe semanal (programacion semanal, cumplimientos, restricciones, registro fotografico a la
fecha, dotacion de personal, etc.) considerando al menos lo indicado en el punto 7.2 Operacion
y condiciones particulares del Contrato de estas bases.

El Contratista debe considerar en su Oferta la marca y modelo de los materiales, equipos y
equipamientos que se solicitan en planos, especificaciones técnicas y resto de antecedentes de
la presente licitacion. En caso de discrepancia entre los documentos la constructora esta
obligada a consultar en el proceso de licitacion, de lo contrario se considera lo valido segun
prelacion de documentos. Si el Proponente desea proponer algin cambio de modelo, marca,
etc. debera hacer la consulta adjuntando antecedentes que respalden dicha solicitud,
considerando aspectos técnicos, econémicos, de plazos, etc. Durante el proceso de consultas
y respuestas de la licitacion. Los cambios que proponga el Contratista deben satisfacer los
aspectos técnicos segun lo solicitado en EETT y condiciones de disefio de manera de garantizar
y asegurar la calidad y operacion del proyecto. La Asociacion se reserva el derecho de revisar
los antecedentes y notificar al Contratista de la decisiébn que se adopte. Las soluciones
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constructivas que el Proponente estime conveniente proponer no podran alterar las
terminaciones solicitadas en el proyecto. No se permitira cambios arbitrarios sin dar aviso ni
solicitar autorizacién previa de la Achs. La Achs esta bajo un proceso de estandarizacién de sus
sedes por lo que no es posible modificar las terminaciones.

El Contratista debera proveer medidas de mitigacién ante polvo y ruidos molestos durante la
ejecucion de los trabajos, considerar sistemas de extraccion de polvo, aseo permanente en obra
y en zona de intervencion.

Instalaciéon de Faenas: Sera responsabilidad del Contratista disefiar una Instalacion de Faenas
acorde al proyecto y en cumplimiento al Decreto Supremo N° 594, considerando espacios para
el personal tales como comedores, vestidores, bafios, Lockers, etc. incluyendo a contratistas y
subcontratistas, debera coordinar la logistica de traslado al interior del area de obra acorde al
avance. Ademas, debera determinar los requerimientos de espacio, a su costo podra arrendar
terrenos contiguos o bodegas externas para instalacién de faenas y bodega de materiales. Los
permisos ante la DOM u otros organismos que se requieran para ejecutar la Instalacion de
Faenas son responsabilidad de la Constructora. Eventualmente se podran facilitar dependencias
existentes como Instalacion de Faenas Provisorias, esto se evaluard con el Contratista
adjudicado. El Contratista debera reponer elementos, dafios, devolver pintado apto para uso
operativo y funcionando.

Seréa responsabilidad del Contratista el resguardo de la Obra para ello debera considerar
mantener en buenas condiciones los cercos provisorios, tener equipo de guardias, habilitar un
control de acceso a obra y si lo considera necesario habilitar un sistema de vigilancia adicional.
El equipo de guardias de la obra debe ser provisto por una empresa debidamente autorizada por
las Autoridades Fiscalizadoras 0.S.10. Achs esta facultada a solicitar a la constructora cambio
de empresa de guardias si hay motivos que lo justifiquen.

Reglamento Especial de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Achs: El Contratista
debera entregar toda la documentacion solicitada en reglamento de su personal, contratistas y
subcontratistas previo al inicio de la obra para ser validada por Prevencion Achs, ademés debera
mantener vigente los documentos que corresponda durante todo el proyecto, para ello debera
contar con un Experto en Prevencién segin se indica en el punto 6.5 Organigrama y de
Profesionales y Técnicos de Obra de las presentes bases. Achs emplea una plataforma web
para la gestion documental de documentos de prevencién, se coordinard una reunién de inicio
con la empresa constructora en la que se capacitara en el uso.

Documentos requeridos para Recepcidn Final: el Contratista sera responsable de gestionar
y hacer entrega a la Achs y/o I.T.O. todos los documentos que se soliciten y le correspondan
para la recepcion final. Al contratista adjudicado se entregara el listado de documentos oficiales
de lo que debera aportar para generar el expediente.

Terminaciones en recintos: posterior al término de la ejecucion de las obras, el Contratista
debera considerar revision y reposicion de las terminaciones, pinturas etc. que se hayan dafiado
producto de los trabajos realizados, de tal manera de entregar a la Achs operativo y funcionando
cualquier recinto utilizado durante el desarrollo de las obras.

Distribucién: El Contratista debera coordinar el inicio de los servicios (lugares, fechas y horarios
para los distintos servicios a ser prestados) con los Administradores de Contrato designados
por la Asociacion.

Todos los costos y riesgos asociados al transporte de los materiales para su ubicacion en la obra,
son de costo y cargo del Contratista, por lo que este asume la responsabilidad de los mismos. El
Contratista debera velar por utilizar empresas de transporte seguras e incluir pélizas de seguros
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acorde ya que retrasos, pérdidas o siniestros que ocurran durante el traslado y que provoquen
retraso en el suministro y/o instalacion seran de entera responsabilidad del Contratista.

3. Garantias y Retenciones

3.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

La garantia de seriedad de la oferta tiene por objeto caucionar la irrevocabilidad y contenido de las
ofertas de los procesos de compra, como, asimismo, el cumplimiento de las obligaciones que impone
al Proponente su condicion de tal. Esta garantia no devengara intereses, ni reajustes y tendra el
caracter de irrevocable.

Al momento de presentar la oferta, el Proponente debera entregar de manera presencial en la casa
Central de la Achs, una Boleta de Garantia por un monto de $2.000.000, tomada a nombre de la
Asociacion Chilena de Seguridad (Achs), R.U.T. N° 70.360.100-6, indicando como glosa “Garantizar
seriedad de la oferta de la licitacién para la ejecucién de la obra de Construccidon Tunel Conexion
bajo calle Jofré”. Esta garantia tendra una fecha de expiraciéon que no podra ser inferior a 120 dias,

contados desde la fecha de presentacion de la Propuesta.

La Garantia debera ser entregada personalmente en el Departamento de Tesoreria de Achs, Casa
Central ubicada en calle Ramén Carnicer N° 163, comuna de Providencia, piso -1, at.; Sr. Luis Miguel
Valdés.

La garantia deberé ser entregada hasta maximo 5 dias habiles anterior a la entrega de la oferta.

3.2 Cobro de la garantia
Esta Garantia podré ser ejecutada en los siguientes casos:

e Sidurante el periodo transcurrido entre la presentacion de la oferta y la adjudicacién, el oferente
retira o modifica su Oferta Econdmica y/o Técnica. Si la oferta fuera falsa, errébnea o equivoca.

e Siuna vez aceptada la oferta, el oferente no firma el Contrato en los plazos establecidos para
ello y de conformidad con las bases, o éste no concurre con su firma a los acuerdos u otros
instrumentos que estas bases determinen que deban suscribirse.

e Si una vez aceptada la oferta, el oferente no suministra la Boleta de Fiel Cumplimiento del
Contrato en los plazos establecidos en las presentes bases.

3.3 Restitucion de la Garantia
En el caso de los oferentes adjudicados, la boleta sera devuelta una vez suscrito el Contrato
respectivo y contra entrega de la garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

A los demas oferentes no adjudicados, se les efectuara la devolucién de la garantia de seriedad de
la oferta junto con una carta de agradecimiento de participacion en la Licitacién una vez se haya
suscrito el contrato con el oferente adjudicado.

3.4 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

Para garantizar el cumplimiento integro del Contrato, el Contratista debera presentar previo a la firma
del contrato de construccién, una boleta bancaria de Fiel Cumplimiento del Contrato, irrevocable y
pagadera en el acto a nombre del Mandante, con vigencia de 365 dias corridos adicionales a la fecha
de término de proyecto segun la oferta entregada (Fecha asociada a la Recepcion Final o definitiva
del Contrato).

La glosa debera indicar “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del Contrato por suma alzada

de la obra “Base Operaciones de Rescate Achs Servicios e Interconexién Subterranea HT”, de la
Asociacion Chilena de Seguridad”.
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El monto correspondiente a esta garantia sera del 5% del valor del Contrato IVA incluido,
expresado en UF.

En caso de existir un aumento de plazo, el Contratista debera renovar la garantia aumentando su
duracién en la misma cantidad de dias de aumento de plazo concedidos. El Contratista debera
efectuar la renovacion de la boleta de garantia en un plazo de 10 dias habiles, una vez aprobado el
aumento del plazo, siendo de su responsabilidad los costos que involucre y garantizando la
cobertura.

3.5 Garantia del Anticipo

El Contratista podra optar a un anticipo, para ello, debera solicitarlo formalmente y extender una o
mas boletas de garantia, por un monto correspondiente al 100% del valor del anticipo. Si el
Contratista decide solicitar el total o parte del porcentaje del anticipo indicado en las presentes bases
debera declararlo en su oferta en formato Anexo N° 9 Resumen de la Oferta.

Se considerara, como maximo, un anticipo de hasta el 20% del total de la Oferta, monto que el
Mandante entregard al Contratista dentro de los 30 (treinta) dias siguientes a la fecha de recepcion
de la factura, la cual debera emitirse cuando se cuente con la firma de Contrato respectivo y se hayan
entregado las garantias por anticipo establecidas en las presentes bases, las cuales deberan contar
con una vigencia no inferior a los 60 dias siguientes a la fecha estimada de Recepcién Provisoria.

La glosa debera indicar “Para garantizar el fiel y correcto uso del anticipo del Contrato a suma alzada
de la obra Construccién Tunel Conexion bajo calle Jofré, de la Asociacion Chilena de Seguridad”.

En caso de existir un aumento de plazo, el Contratista debera renovar la garantia aumentando su
duracion en la misma cantidad de dias de aumento de plazo concedidos. El Contratista debera
efectuar la renovacion de la boleta de garantia en un plazo de 10 dias hébiles, una vez aprobado el
aumento del plazo, siendo de su exclusiva responsabilidad los costos que involucre.

La devolucion del anticipo se efectuard en cada estado de pago mediante el abono del mismo
porcentaje del anticipo solicitado, de modo tal que con el penultimo estado de pago quede devuelto
el 100% del anticipo.

El Mandante o la I.T.O. podra solicitar al Contratista la entrega de documentos que respalden que el
anticipo otorgado ha sido utilizado para cubrir gastos asociados a la obra Construccion de Tunel
Conexion bajo calle Jofré, el Contratista debera aportar documentos tales como copias de facturas,
o6rdenes de compra, copias de contratos, etc.; esta documentacion debera estar vinculada a la
Contratista y hacer referencia al proyecto. El Mandante podria comunicarse directamente con los
proveedores para verificar la veracidad de la informacion suministrada, en el caso que existiese
alguna duda o discrepancia de los documentos presentados y no aclarados por el Contratista.

Si el Contratista requiere presentar mas de una boleta debera solicitar previa autorizacion a la Achs
y considerar que todas ellas deben cumplir la misma la vigencia y caracteristicas de ejecucién
solicitada en las presentes bases.

3.6 Retenciones.

3.6.1 Retenciones Ordinarias

En cada estado de pago ordinario se descontara un 10% del valor total del mismo IVA incluido. Asi
también, en cada estado de pago extraordinario aprobado se retendra el 10% del valor total del
mismo IVA incluido.

En consecuencia, se aclara que, al momento de efectuarse la Recepcién Provisoria, la Asociacion
no habra cancelado un porcentaje superior al 90% del valor del Contrato y sus adicionales.
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Transcurrido 30 dias de firmada el Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones, se podra
devolver el monto correspondiente al 5% del valor total del Contrato. Lo anterior, condicionado al
levantamiento del 100% de las observaciones y a la entrega completa de la documentacion exigida,
incluyendo todos los certificados requeridos para la correcta recepcion de la Obra.

El otro 5% del valor total del Contrato retenido, se devolvera 30 dias después de firmada el Acta de
Recepcion Definitiva (365 dias después de la entrega provisoria sin observaciones). El monto antes
sefialado no generard interés de ningln tipo.

Cumplida la Recepcion Provisoria sin observaciones, el Contratista podra solicitar la devolucién del
100% de las retenciones restantes (equivalentes al 5% del monto total del contrato), canjeandolas
por una o mas boletas de garantia por correcta ejecucion las cuales seran emitidas por el mismo
monto y por vigencia de 1 afio a partir de la fecha de la Recepcion Provisoria. La Asociacion se
reserva el derecho de aprobar o rechazar la solicitud.

Si durante el periodo de vigencia, ocurriere en la Obra cualquier desperfecto derivado de la
construccion, el Contratista debera repararlo a su costo. Si el Contratista no reparase las
observaciones planteadas por el Mandante dentro del plazo de 15 dias corridos, el Mandante se
reserva el derecho de ejecutar las garantias puestas por concepto de correcta ejecucion de las obras
o cubrir dichas reparaciones con los montos disponibles por concepto de retenciones.

3.6.2 Retenciones Extraordinarias

Un porcentaje equivalente, como minimo, a tres veces el valor de la o las boletas de consumo
eléctrico, agua, teléfono y similares, que la I.T.O. compruebe no estar canceladas oportunamente.
Esta condicion es sélo valida cuando expresamente se haya indicado que dichos consumos son de
costo y cargo del Contratista. Este porcentaje se aplicara al o los estados de pagos correspondientes.
Todas las retenciones extraordinarias se devolveran sin reajuste ni intereses, una vez que el
Contratista compruebe haber solucionado el motivo que justifico la retencion.

4. Interacciones y Consultas

4.1 Consultas de los Proponentes

Los Proponentes podran efectuar a través de la plataforma www.wherex.cl todas aguellas consultas
que estimen necesarias para aclarar el contenido de las presentes Bases, como también para la
presentacion de la propuesta. Las consultas deberan ser enviadas hasta la fecha indicada en el
cronograma de la presente licitaciébn y en el formato entregado para tal efecto. Las consultas
enviadas con posterioridad a la fecha indicada en cronograma se entenderan por no presentadas,
en este caso el Mandante queda facultado a no responderlas.

En caso de duda es responsabilidad de cada oferente enviar sus consultas al Mandante a través de
los canales indicados y en el periodo indicado en las BAE, antes de enviar su Oferta, a fin de
asegurarse que incorpora todas las interpretaciones, correcciones y cambios formalizados mediante
los apéndices y/o aclaraciones antes indicadas.

Cuando a continuacion de una marca comercial indicada en una especificacion se sefiala “o similar”,
debe entenderse que se puede ofertar otro producto “técnicamente y econdmicamente similar o
superior” a juicio del Arquitecto y el Mandante, el que debera establecerse explicitamente en la etapa
de consultas.

Queda estrictamente prohibido a los Proponentes, comunicarse con personal de Asociacion a través

de vias distintas a las sefialadas en el presente parrafo, en tal caso la Asociacién queda facultada
de excluir al Contratista del proceso de licitacion.
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4.2  Respuestas, aclaraciones y/o modificaciones de Achs

Respecto de todas aquellas consultas realizadas por los Proponentes, y que se hayan formulado
conforme al punto anterior, Achs debera, dentro de los plazos establecidos en el cronograma,
unificarlas y dar una respuesta Unica, a través de la misma plataforma web, conforme al siguiente
procedimiento:

¢ Informar simultaneamente a todos los Proponentes las preguntas que se le hayan planteado
dentro del plazo establecido en el cronograma.

e Achs enviara una Unica respuesta, en formato PDF, la que estara disponible para todos los
invitados a participar, respecto de todas las consultas recibidas.

Sin perjuicio de lo sefialado en el parrafo anterior, Achs podra por cualquier causa y en cualquier
momento, antes de que venza el plazo para la presentacién de las propuestas, emitir las aclaraciones
y/o modificaciones a los documentos y plazos de la licitacion que estime convenientes, las que seran
obligatorias para los Proponentes. Dichas aclaraciones y/o modificaciones seran enviadas a través
de la plataforma www.wherex.cl.

Las respuestas entregadas por Achs a las consultas formuladas, asi como las posibles aclaraciones
y/o modificaciones emitidas por Achs, pasaran a formar parte integrante de los antecedentes de
licitacion. Es obligacion de los Proponentes tomar conocimiento de las respuestas y aclaraciones,
siendo de su exclusiva responsabilidad verificar la recepcidon conforme de las respuestas y/o
aclaraciones entregadas por Achs.

Concluida esta etapa, no se aceptaran nuevas consultas. Asimismo, no se aceptardn reclamos
posteriores respecto al desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

4.3 Visita aterreno

Los Proponentes deberan asistir a la visita de terreno en el lugar donde se ejecutara la Obra segun
lo indicado en el calendario de licitacion. El dia, hora, direccién exacta, contacto del representante
del Mandante y cualquier otro antecedente para la visita sera publicado y avisado por correo
electrénico a los Proponentes que confirmen previamente su participacién. El Proponente debera
responder su participacion por escrito a la Achs entregando los datos de contacto (nombre, correo
electrénico, numero de celular) del representante que asistira a la visita. Se aceptara un maximo de
dos representantes por Proponente.

La Visita a Terreno es de caracter obligatorio y sera requisito para que el Proponente pueda proseguir
en el proceso de licitacion. Se firmara un Acta de Visita a Terreno con todos los participantes.

En la visita, el Proponente debera inspeccionar el terreno en el cual se han de ejecutar las obras y
sus alrededores, siendo de su exclusiva responsabilidad informarse de la naturaleza y caracteristicas
del mismo; de las condiciones fisicas del terreno, de los medios materiales y recursos humanos que
requerird para llevar a cabo el proyecto, vias de accesos, disponibilidad de energia eléctrica, agua
potable, combustible y, en general, de todos los factores que de algiin modo pueden condicionar o
influir en la ejecucion de las Obras y que deben ser considerados para el estudio y preparacién de
Su propuesta.

Una vez adjudicada la obra, el Contratista no podra alegar error o desconocimiento de dichas
condiciones para efectos de eximirse de cumplir con los términos convenidos para la ejecucion del
proyecto ni solicitar aumento de precio o del plazo pactado para su desarrollo.

4.4  Solicitud de aclaraciones a la Oferta del Proponente

Posterior ala recepcién y apertura de las ofertas la Asociacion si lo estima conveniente podra solicitar
a los oferentes la aclaracion o aporte de informacién complementaria a su oferta, lo que en ningin
caso podra alterar el valor ni demés condiciones de la oferta presentada salvo que asi sea solicitado
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por la Achs. Este proceso se hara formalmente via comunicado a todos los participantes.

Durante el proceso de licitacién el Proponente es responsable de revisar que los antecedentes
entregados le son satisfactorios para presentar su oferta, en caso de que el Proponente detecte
errores, omisiones y divergencias debera evidenciarlos en el proceso de consultas y solicitar las
aclaraciones a la Achs hasta su entera satisfaccion. Si al momento de presentar su Oferta, el
Proponente detecta partidas que no estan individualizadas en el itemizado oficial y que a su juicio
requiere incluirlas para mayor claridad y en definitiva la correcta prestacion de los servicios, debera
incluirla como “Otros” en el Itemizado Oficial indicando a qué item corresponde vy justificando su
incorporacion, de manera que no se podra argumentar, una vez adjudicada la propuesta, la
inconsistencia, divergencia o carencia entre documentos o Proyectos, o la omisién de algin item
necesario para la correcta ejecucion de las Obras. En resumen, la omision y/o inconsistencia entre
los distintos documentos de la propuesta sera de exclusivo cargo y costo del Proponente.

45 Conocimiento de la Documentacion y de los Trabajos a Ejecutar

El Proponente, durante la etapa de licitacion, deberd consultar al Mandante, oportuna y
explicitamente, sobre cualquier omision, divergencia y/o insuficiencia en alguno de los antecedentes
entregados, incluidas las Aclaraciones a la Propuesta, de manera que renunciard a alegar, una vez
adjudicado el Contrato y/o comenzadas las faenas, sobre cualquier omision, divergencia o
insuficiencia de la documentacion, asumiendo los plazos y costos originados por estas causas.

La presentacion de la Oferta implica, por parte del oferente, el perfecto conocimiento del lugar donde
se ejecutara la Obra, asi como de toda la informacion necesaria relacionada con la ejecucion de los
trabajos, caracteristicas del terreno, condiciones climaticas, medios de comunicacion y transporte,
precio del Contrato, facilidad para obtener mano de obra, disponibilidad de energia eléctrica, agua
potable, etc.

La Obra debera realizarse con apego estricto a estas Bases, al Contrato, a los antecedentes
Técnicos que forman parte del Proyecto y a la normativa legal, ministerial, municipal y de los servicios
pertinentes. En caso de que exista alguna discrepancia entre aquellos documentos y la normativa,
el Contratista debera evidenciarlo por escrito durante el periodo de consultas de la propuesta.

Deberéa darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la materia; entre otras cosas:

e La Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones y demas Ordenanzas
Municipales vigentes.

e La Ley y el Reglamento General sobre Servicios Sanitarios, Agua Potable y Alcantarillado,
incluso las normas vigentes de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y las disposiciones
internas de la Empresa Local de Obras Sanitarias.

e La Ley General de Servicios Eléctricos, incluidos los reglamentos de la Direccion General de
Servicios Eléctricos y las normas vigentes de la Superintendencia de Electricidad vy
Combustibles.

e Las Normas Chilenas emitidas por el Instituto Nacional de Normalizacion.

4.6  Evaluacion

Luego de la revisién y analisis de todas las propuestas por parte de la Comision de Evaluacion y
Seleccidn, y aprobacién del Directorio de Achs, se adjudicara la presente licitacién, en el plazo
indicado en el “Cronograma”, a aquel o aquellos oferentes que satisfagan lo solicitado en los
documentos de la licitacion y que resulten los mejores evaluados desde el punto de vista técnico y
econdémico. Esto quedara registrado en un Acta de Adjudicacion de la Licitacion y respaldada por la
matriz de evaluacion.

4.7  Criterios y consideraciones para la seleccién

Achs adjudicara en este proceso a la empresa que demuestre tener la capacidad, experiencia,
recursos humanos, equipamiento, solvencia y capacidad econémica y administrativa adecuados
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para cumplir con los requerimientos de Achs. Considerando el resultado de la evaluacién de la
Propuesta Técnica y Econémica que cada participante oferte, como, asimismo, el cumplimiento
administrativo de estas Bases y anexos, Achs adjudicara a la oferta, que, a su Unico y exclusivo juicio
y arbitrio, estime més conveniente a sus intereses.

4.8 Pauta de evaluacion

% Peso Especifico item a evaluar
60% Oferta econémica
20% Plazo total de ejecucion ofrecido
10% Experiencia de la Constructora afin con la Obra
Experiencia acreditada de los Profesionales afin
10% 8 Lo
con la Obra segun bases de la licitacion

4.9 Derecho a seleccidn, adjudicacion y a declarar desierto

Achs se reserva el derecho de preseleccionar, revisar condiciones y adjudicar a su juicio exclusivo,
parcial o totalmente, las Propuestas que le parezcan mas convenientes o declarar desierto este
proceso, sin necesidad de justificar o expresar causa alguna ni quedar por ello obligado al pago de
indemnizacion, reclamacion ni reembolso de gastos a los participantes o aclaraciébn de ninguna
especie para los Proponentes. A los participantes no seleccionados se les entregara una carta de
agradecimiento. La Achs no estara obligada a comunicar las causas por las cuales no se adjudico el
servicio a los Proponentes u oferentes no favorecidos.

5. Adjudicacién

La Achs adjudicard al oferente que se presente oportunamente y que segun los criterios de
evaluacion sefialados en estos términos obtenga el maximo de puntaje, puesto que la oferta sera
considerada como la mas conveniente para los intereses y necesidades de la Achs.

La Achs se reserva el derecho de desestimar por causas justificadas, la totalidad de las propuestas
presentadas, sin derecho a pago de ningun tipo de indemnizacién y sin que la aplicacion de esta
medida sea motivo de reclamacion en favor del oferente.

De este modo se reserva el derecho a declarar inadmisible las ofertas cuando estas no cumplan con
los requisitos establecidos en estas bases, o declarar desierta la licitacion cuando estas no resulten
convenientes para los intereses de esta institucion.

El Contratista que resulte adjudicado debera pagar una comision a WherEX por un valor que oscila
entre un 0,8 % y 1,6 % sobre el monto total adjudicado por categoria asignada por la plataforma, con
un tope de 52 UF por cada razén social que haya sido seleccionada.

Para el proceso de adjudicacién se conformara una comisién evaluadora, la cual debera realizar el
analisis técnico y econémico, considerando los criterios de evaluacion y la documentacion exigida.
De lo anterior se emitira un acta de adjudicacion.

La decision de la Achs se comunicara mediante la plataforma web y de manera formal a través de
una carta de adjudicacion o agradecimiento, segun corresponda.

5.1 Plazo para Adjudicar
El plazo estimativo maximo para la evaluacion de los antecedentes y la adjudicacién de la presente
licitacion sera de 60 dias corridos, contados desde la fecha de apertura de las ofertas.

La Achs se reserva el derecho de re adjudicar la presente licitacién cuando el Contratista adjudicado
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no cumpla con los requerimientos establecidos, sin perjuicio de las demas causales indicadas en
las presentes bases.

Antes de la expiracion del periodo de validez de la oferta, la Achs comunicara su decision sobre la
propuesta al oferente mejor evaluado, conforme al mismo procedimiento descrito en el numeral
anterior.

5.2  Re-adjudicacion
La Achs se resguarda el derecho de re-adjudicar la licitacién a la sucesiva mejor oferta o a la que
considere mas conveniente para el proyecto, ante los siguientes casos:

Si el adjudicado no cumpliere con los plazos ofertados en su presentacion.

Si el adjudicado rechaza la adjudicacién.

Si el adjudicado no cumple con los requisitos sefialados en las bases de esta licitacion.

Si el adjudicado no acompafia la boleta de fiel y oportuno cumplimiento del Contrato en el
tiempo indicado en las presentes bases.

e Si el adjudicado no suscribe el Contrato en el tiempo solicitado.

6. Presentacion de las propuestas

6.1 Vigencia

Los oferentes deberan mantener irrevocables sus Ofertas por un periodo de 90 dias a contar desde
la fecha de apertura de la propuesta (plazo de vigencia) aun cuando la propuesta haya sido
adjudicada. Una vez que la empresa Contratista haya sido informada de la adjudicacién de la Obra
en licitacion, ya sea por correo electronico, carta de adjudicacion o reunion formal, su Oferta no podra
ser modificada bajo ninguna circunstancia, salvo modificaciones introducidas al Proyecto por el
Mandante.

La Oferta y su vigencia seran garantizadas segun lo establecido en el Punto 3, Garantias y
Retenciones de estas Bases. Asi mismo, el Mandante, por el s6lo hecho que el oferente cuya Oferta
haya sido aceptada no suscriba el Contrato de Construccion en el plazo, forma y condiciones
estipuladas, podra hacer efectiva la garantia, cobrandola integramente, a titulo de clausula penal, en
los términos del articulo 1.542 del Cédigo Civil.

6.2 Forma

Las ofertas deberan ser cargadas de acuerdo con lo establecido en las BAE en la plataforma web
en forma completa, en aquellos casos donde los archivos superen la capacidad de transferencia
electrénica de la plataforma, esto deberd ser notificado de manera inmediata a soporte Wherex,
guienes notificaran a Achs para revisar alternativas, ademas todos los archivos y documentos deben
estar firmados por él o los representantes legales autorizados del Proponente, sin enmendaduras,
dentro del plazo indicado en el calendario de la licitacion.

El oferente que no acepte alguno de los requisitos establecidos en estas Bases, 0 que en su Oferta
técnica y/o econémica condicione de alguna manera la prestacion de los servicios a licitar, y que son
requeridos a todos los participantes sin distincién, podra ser considerado “Fuera de Bases” y en
consecuencia dejar de participar en el proceso, sin derecho a reclamo alguno.

No se aceptara la entrega de ofertas incompletas o con documentos fuera de formato.

6.3 Propuesta Técnica

La propuesta técnica se debe enviar a través de la plataforma www.wherex.cl, segun se indica en
las Bases Administrativas Especiales.

6.4  Programacién de la Obra (“Programa”)
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Los plazos correspondientes a cada etapa, sefialados por el Proponente en su Oferta, deberan estar
de acuerdo con la programacién (Carta Gantt) que el Contratista debera acompafiar, de conformidad
a lo sefialado en las presentes bases. Los Hitos parciales a solicitud del Mandante, deberan quedar
considerados en la programacion (Carta Gantt), y lo obligaran al cumplimiento de estos en la misma
forma y de idéntica manera que el plazo de término total de la Obra.

El Contratista debe presentar la Carta Gantt en formato Microsoft Project, Programa versién
licitacion, que corresponde al programa de trabajo y que debe incluir como minimo la siguiente
informacion: etapas de ejecucién, tiempos de duracion de las diferentes partidas, etapas y
vinculaciones entre las mismas, la ruta critica, hitos parciales solicitados por la Achs. La
programacion debe abordar tanto las partidas de Contrato y las que el Contratista considere
necesarias para la ejecucion, en un orden légico basado en la construccion y el avance,
considerando el plazo de ejecucién solicitado en las presentes BAG. Este programa debe contener
las programaciones de todas las especialidades del proyecto.

Una vez adjudicada la licitacidn, el Contratista adjudicado debera presentar el Programa Oficial de
Obra dentro de los 10 primeros dias corridos después de la fecha de firma de contrato para ser
revisado por I.T.O. y aprobado por Achs.

Esta programacion tendra a lo menos, todas las partidas del Itemizado Oficial del proceso de solicitud
de propuestas y consultara los Hitos Parciales indicados. Las actividades deberan ser directamente
relacionadas con el itemizado de la propuesta, detallando claramente las vinculaciones entre ellas
y la ruta critica del proyecto.

Para la ejecucién del Programa y su control de avance, el Contratista debera indicar claramente la
relacién entre las partidas, holguras, fechas de inicio y término, estableciendo claramente las partidas
y rutas criticas, esta programacion quedara sujeta a la aprobacion del Mandante.

Una vez aprobado el Programa por el Mandante, éste reemplazara la planificacién entregada en la
Oferta del Proponente durante el proceso de solicitud de propuestas, y pasard a tener validez
contractual para todo control de plazos y avance de la obra.

El Programa Oficial de Obra sera revisado y validado por la Asociacién e I.T.O. quienes podran
solicitar la apertura de las partidas que estimen conveniente.

Para los efectos del Programa de trabajo, se considerara un plazo de ejecucién maximo de 270 dias
corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno hasta la Recepcién Provisoria con
observaciones. Se debera considerar un plazo de 15 dias corridos para la obtencion de la recepcién
provisoria sin observaciones contados desde la obtencion de la recepcion provisoria inicial, plazo
que debera estar incluido en el plazo total. La intervencion se realizard en un sector en
funcionamiento por lo que debe mantenerse la continuidad operativa de algunos sectores por lo que
el Contratista debera contemplar esto en la definicion de los plazos y horarios considerados. Con el
Contratista adjudicado se revisard horarios de trabajo a firme. Ademéas debera contemplar las
implicancias climaticas durante la ejecucion.

Los Hitos Parciales para efectos del estudio de la propuesta seran definidos durante la licitacion y se
informaran oportunamente. El listado de Hitos podra ser modificado lo que sera informado por la
Asociacion al Proponente adjudicado previo a la entrega de terreno. Los Hitos estaran asociados a
la entrega de etapas, gestion de documentos, entre otros.

El Contratista debera considerar que dentro del plazo de ejecucion debe solicitar y ejecutar todos
aquellos permisos provisorios y obras preliminares tales como Instalacién de Faenas, cierres
perimetrales, Permisos de Trabajo Seguro (PTS Achs), completitud de documentos en la plataforma
documental de Prevencién Achs, etc.
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Mientras la programacién presentada por el Contratista no cuente con la aprobacién del Mandante,
la ejecucidn de las obras debera cefiirse al Programa presentado en la Oferta Adjudicada. La I.T.O.
podra solicitar cambios en el Programa para adecuarlos a los requerimientos del Mandante y
funcionamiento de las dependencias del edificio.

6.5 Organigramay de Profesionales y Técnicos de Obra

Para la ejecucion de las obras se solicitan los siguientes cargos, de forma permanente, presencial
en terreno y exclusivos para el proyecto, durante toda la ejecucion. El Contratista debera acreditar
la experiencia de los profesionales propuestos segun lo indicado y datos solicitados en los anexos
Anexo 8 TEC-Experiencia del Profesional, Anexo 11 TEC-Organigrama de Profesionales y
Técnicos de la Obra version Licitacion y Anexo 12_TEC Set de CV de los profesionales propuestos.
La experiencia de los profesionales solicitados se considerara valida para proyectos realizados en
Chile. Los datos aportados deberan ser coherentes entre los documentos y estar actualizados a la
fecha de presentacion de la Oferta.

e Administrador de Obra: Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccién o Constructor Civil que
deber& acreditarse con certificado de titulo. Este profesional debera tener una experiencia
minima de 10 afios, y al menos una experiencia de 5 afios en el cargo y en obras de similares
caracteristicas. Para acreditar la experiencia del profesional solicitado en estas Bases se
consideran proyectos ejecutados entre la fecha de titulacidon del profesional y el afio 2023
(Incluido), de obras ejecutadas en Chile. Este profesional debera acreditar experiencia segin
lo solicitado en anexo. Este profesional debera mantener su patente profesional al dia durante
la ejecucion del proyecto. Este profesional debera permanecer en obra a jornada completa.

e Jefe de Terreno: Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil que debera
acreditarse con certificado de titulo. Este profesional debera tener una experiencia minima de
8 afos, y al menos una experiencia de 5 afios en el cargo en obras similares a las de este
Proyecto. Para acreditar la experiencia del profesional solicitado en estas Bases se consideran
proyectos ejecutados entre la fecha de titulacion del profesional y el afio 2023 (Incluido), de
obras ejecutadas en Chile. Este profesional debera acreditar experiencia segin lo solicitado en
anexo. Este profesional debera permanecer en obra a jornada completa.

e Jefe de Oficina Técnica: Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccién o Constructor Civil, que
deberd acreditarse con el certificado de titulo; con a lo menos 5 afios de experiencia como
encargado de Oficina Técnica y Control de Calidad, quién deber& controlar y coordinar toda la
informacion de avance de obras, programacion, entrega de antecedentes, requerimientos de
informacioén, modificaciones de contrato, etc. Adicionalmente, estara a cargo del control de
documentos y registros, listas de chequeo, procedimientos de trabajos, trazabilidad, ensayos,
certificados de calidad y todo lo necesario para garantizar el autocontrol y calidad de los
trabajos. Para acreditar la experiencia del profesional solicitado en estas Bases se consideran
proyectos ejecutados entre la fecha de titulacion del profesional y el afio 2023 (Incluido), de
obras ejecutadas en Chile. El Contratista debera considerar la dotacion de otros profesionales
de apoyo a la Oficina Técnica segun la envergadura y requerimientos del proyecto para
garantizar el correcto desempefio de la OT.

o Profesional encargado de Calidad: Ingeniero Civil, Ingeniero en Construccién o Constructor
Civil, con a lo menos 5 afios de experiencia como encargado de Control de Calidad, quien
dependera del Jefe de Oficina Técnica y sera el encargado de llevar a cabo el plan de control
de calidad del Contratista . Para acreditar la experiencia del profesional solicitado en estas
Bases se consideran proyectos ejecutados entre la fecha de titulacién del profesional y el afio
2023 (Incluido), de obras ejecutadas en Chile. Este profesional debera permanecer en obra a
jornada completa.
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e Prevencionista de Riesgos: Este profesional debera acreditar una experiencia minima de 10
afios en obras similares. Este profesional debe permanecer en obra a tiempo completo, debera
supervisar los trabajos del Contratista, de los subcontratos de la Contratista y de los que
pudiera aportar la Asociacién. El Contratista debera considerar la dotacion de profesionales de
prevencion segun la envergadura del proyecto, normativa vigente y requerimientos del mismo.
El profesional sera responsable de hacer valer y mantener vigentes todos los documentos que
se solicitan en el Reglamento Especial de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Achs.
Para acreditar la experiencia del profesional solicitado en estas Bases se consideran proyectos
ejecutados entre la fecha de titulacion del profesional y el afio 2023 (Incluido). El Contratista
debera considerar profesionales y/o técnicos de apoyo al Prevencionista de Riesgos encargado
del proyecto dependiendo de la magnitud de las obras y dotacién del personal en obra.

Ademas de los cargos indicados en las BAG el Contratista debera considerar cubrir los puestos que
considere necesarios para el correcto desarrollo del proyecto.

El Mandante a través de quien designe revisara y evaluara a los profesionales propuestos por el
Contratista pudiendo solicitar cambios, revisién y solicitud de antecedentes adicionales, y cualquier
informacidn que considere necesario en todas las etapas del proyecto.

Durante la Obra, la Asociacion podra solicitar cambios y/o refuerzo del equipo de obra si lo estima
necesario.

7. Dotacion Estimada Mensual de Obra

Se solicita al Contratista entregar un informe de la dotacion de personal mensual que estima
empleara en la ejecucién de los trabajos, la que debera ser coherente y acorde para cubrir los
requerimientos de personal y mano de obra durante todo el proyecto. El informe debera contemplar
mano de obra directa, indirecta tanto de la Constructora y de los contratistas y subcontratos,
detallando especialidad y empresa a la que corresponde. Se adjunta formato Anexo 14 TEC Informe
de Dotacion Estimada Mensual.

El Contratista debera mantener un listado actualizado de los subcontratos presentes en la Obra en
todo momento, deberd informar estatus de cada uno de ellos indicando cantidad de personal,
situacién contractual, financiera, notificar al Mandante e 1.T.O. si el subcontrato finaliza los servicios
prestados en la Obra y adjuntar copia de los documentos que respalden el cierre de contrato
(finiquito, pagos realizados, documentacién previsional, carta de no deuda con el subcontrato, etc.).

En caso de que el Contratista mantenga subcontratos que requieran subcontratar servicios debera
informarlo previamente a la Achs y solicitar autorizacion.

Durante el proyecto la contratista debera mantener la documentacion solicitada en el Reglamento
Especial de Empresas Contratistas y Subcontratistas de Achs completa y actualizada de toda
empresa Contratista participe en la Obra.

La informacién a entregar por el Contratista debera ser coincidente con lo declarado en el Anexo
TEC-6-ldentificacion de Subcontratos (ver BAE) y mantenerse actualizada hasta término del
proyecto y cierre administrativo.

8. Listado Estimado Mensual de Maquinarias y Equipos
Se solicita al oferente entregar un informe de las maquinarias y equipos que empleara durante todo
el proyecto, debera ser coherente y acorde para cubrir los requerimientos de uso de maquinarias y

equipos durante todo el proyecto, el informe debera ser coincidente con los gastos generales
presentados en su Oferta y con el sistema constructivo de la Obra y contener las maquinarias y
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equipos propias y de subcontratos. En obra, el Contratista es responsable de mantener la
documentacién vigente, permisos, mantenciones al dia, certificaciones, etc. de las maquinarias y
equipos que emplee en el proyecto. El Mandante e I.T.O. podra solicitar los respaldos que acrediten
lo solicitado. Presentar lo solicitado en el Anexo TEC-15-Listado Estimado Mensual de
Maquinarias y Equipos.

9. Sistemas Constructivos

El oferente debera declarar los sistemas constructivos a utilizar durante el proyecto, los que deberan
ser acordes y concordantes con planos y especificaciones técnicas del proyecto, recomendaciones
de especialistas, recomendaciones de proveedores y con los gastos generales presentados en su
Oferta. Se solicita al oferente que declare metodologia a emplear para ejecutar las obras de
construccion de pilas en calle Jofré y bajo el edificio(Jofré 039), como asi mismo la ejecucién de la
losa superior del tlnel bajo calle Jofré y las medidas de mitigacion a ejecutar para ruidos, polvo, etc..
Presentar lo solicitado en el Anexo TEC-16-Sistemas Constructivos.

10. Flujo de Avance Econdmico

El oferente debera declarar el flujo de avance econdmico a utilizar durante el proyecto, el que debera
ser concordante con la Oferta presentada. El flujo de avance debe detallar anticipo a solicitar,
cantidad y monto de estados de pago proporcional al avance segin programa que solicitard,
retenciones, devolucién de anticipo y devoluciéon de retenciones, garantias, indicando el valor
acumulado. El flujo debera ser presentado en Licitacion usando el Anexo 19 Flujo de Caja Versién
Licitacion.

El Contratista debera presentar un Flujo de Avance Versién Obra durante los primeros 5 dias
corridos posterior a la notificacion de la aceptacion de su Oferta por parte de Achs.

11. Propuesta EconOmica

La propuesta econémica se debe enviar a través de la plataforma www.wherex, en el apartado
indicado como “Propuesta Econémica”, incluyendo todos los anexos detallados en el punto 7.4 de
las Bases Administrativas Especiales de Licitacion.

Los detalles de los volimenes a cotizar se encuentran en la informacién adjunta en las bases y
antecedentes entregados en la presente licitacion, que el oferente declara aceptar y conocer al
momento de entregar su Oferta.

El oferente deberda adjuntar un desglose completo del andlisis de los precios unitarios
correspondientes a todas las partidas del itemizado, donde debe identificarse claramente las
pérdidas y rendimientos de materiales, rendimientos y costo horario de mano de obra, y desglose de
subcontratos, segun el formato tipo entregado en la presente licitacion. No se aceptara precios
indicados como Global. Subcontratos de especialidades deben entregar sus valores desglosados y
respaldados con su correspondiente APU.

Cuando determinadas partidas se subcontraten, debera de todos modos entregarse el Analisis de
Precio Unitario de todas las partidas correspondientes, e indicar en este andlisis los porcentajes en
que se recargan los precios por concepto de gastos generales y utilidad del subcontratista, si
corresponde.

El Contrato sera realizado a Suma Alzada, segun antecedentes de licitacién, por lo que no se
admitiran cobros adicionales por ninglin otro concepto que el ofertado y adjudicado.

El detalle real del servicio a ejecutar sera el indicado al Contratista que resulte finalmente adjudicado,
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a través de Carta de Adjudicacion y Orden de Compra.

Si el oferente detecta partidas que a su juicio se deben considerar en el proyecto y que no estén
contempladas en el Itemizado Oficial podra agregarlas en la partida “Otros” del Itemizado indicando
a qué item corresponde. No se aceptaran partidas expresadas con unidad Global. La Asociacién
podra solicitar al Contratista la apertura de las partidas que estime conveniente.

El presupuesto debera indicar la suma alzada correspondiente al valor total de la obra expresada en
Unidades de Fomento (U.F). El valor convenido para la ejecucion de la obra se considerara invariable
Yy No estara sujeto a reajustes ni a intereses.

Todo esto, tiene que ser completado en el o los anexos correspondientes, en formato EXCEL,
ademas debe adjuntar el mismo documento en planilla PDF firmada por el o los representantes
legales de la empresa.

Nota: En la plataforma www.wherex.com, se les pedira que ingresen su oferta econémica indicando
un valor en UF. Entendiendo que su oferta debe ser presentada como una estrategia tarifaria y no
como un monto Unico, se solicita que en dicha etapa y sélo en la plataforma completen con un
numero “1” el espacio asignado para el valor de su oferta. Los datos que seran evaluados para la
adjudicacién son los que se presenten como oferta econémica.

12. Contrato

12.1 Generalidades
El o los oferentes a quién se adjudique la propuesta, una vez notificada la aceptacion de su Oferta,
procedera a suscribir el contrato correspondiente, en un plazo maximo de 30 dias habiles.

a) Junto con la entrega de antecedentes, se adjunta el Modelo de Contrato de Obra, con la finalidad
de que tomen conocimiento desde ya de cada una de las clausulas que lo componen. Cabe
sefialar que dicho documento no esta sujeto a cambios en ninguna de sus partes. Por lo tanto,
entendiendo que al presentar su Oferta aceptan las bases de licitacion, igualmente estan
aceptando el Contrato de Obra, que firmara él o los adjudicados.

b) A fin de suscribir el Contrato, el Proponente adjudicado deberd presentar la documentacion
pertinente que sea requerida. En caso de que el Proponente adjudicado no haya entregado toda
la documentacién dentro del plazo, o se le formularen reparos a algiin documento entregado, la
Achs otorgara un plazo adicional de 5 dias habiles para completar la documentacién y/o
subsanar las observaciones. Dicho plazo sera comunicado por correo electronico. Si transcurrido
este plazo adicional el Proponente adjudicado no ha entregado los documentos que hubieren
faltado, o subsanado las observaciones que se le hubiera formulado, se dejara sin efecto la
aceptacion de su propuesta y se procedera a negociar la propuesta del Proponente que ocupé
el lugar siguiente en la evaluacién de esta licitacion.

c) En caso no suscribir el Contrato dentro del plazo indicado, contados desde la fecha de
comunicacion de la adjudicacién, o no iniciar la implementacién en la fecha acordada, se
entendera que el adjudicado desiste de la adjudicacién, por lo que se hara electiva la Garantia
de Seriedad de Oferta y se re adjudicara a la siguiente mejor oferta presentada.

d) Una vez suscrito el Contrato, la Contratista estara obligado a cumplirlo. En caso de que éste no
cumpla la Achs procedera a hacer efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial.

e) Toda la informacién intercambiada entre las partes para la correcta ejecucion de este Contrato
es absolutamente confidencial y debera ser mantenida en este caracter por la parte receptora,
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sus empleados y sus subcontratistas. Las partes se comprometen a no divulgar a terceros sea
directa o indirectamente, informacién que le haya sido entregada por la otra parte o la que, por
cualquier motivo, haya tenido acceso con ocasion de los servicios contratados, sin la autorizacion
previa, expresa y por escrito de la parte reveladora. Esta obligacion de confidencialidad subsistira
luego de terminado el Contrato e incluira y se hara extensiva a toda persona relacionada con las
partes.

El adjudicado debera individualizar, mediante nombre, correo electrénico y nimero de teléfono,
un referente técnico y comercial que mantenga una comunicacién formal, siendo este el
funcionario idéneo para entregar los razonamientos fundados que justifiquen las eventuales
omisiones o retrasos. Todo cambio relativo a esta designacién debera informarse a mas tardar
dentro de los dos dias habiles siguientes al cambio.

Para la interpretacion de los términos contractuales se recurrira al texto del Contrato.

12.2 Operacién y condiciones particulares del Contrato

a)

b)

c)

d)

La Achs entregara al Contratista una Orden de Compra por el valor total de las obras a ejecutar.

Dentro de los 7 dias hébiles siguiente a la entrega de la Orden de Compra, el Contratista en
coordinaciéon con el Mandante, debera hacer recepcion del terreno. De esta entrega se dejara
constancia en un acta firmada por la Achs y el Contratista. Si el Contratista no concurre a recibir
el terreno en el dia acordado, la Asociacién podra declarar resuelto, sin mas tramite, segun lo
establecido en el 7.5 “Terminacion Anticipada del Contrato”, de las presentes bases.

El Contratista debera iniciar los trabajos inmediatamente después de la entrega del terreno, y
proseguirlos de acuerdo con el plan de trabajo aprobado por el Mandante e I.T.O. El simple
retardo por més de cinco dias en la iniciacion de los trabajos o cualquiera interrupcion en el curso
de ellos, que dure un lapso igual o superior y que no deriven de fuerza mayor justificada
plenamente ante la Achs, dara derecho a ésta para declarar, sin méas trdmite, la resolucion del
Contrato; y para aplicar las sanciones contempladas en el 7.5 “Terminaciéon Anticipada del
Contrato”, de las presentes bases.

El Contratista deberd presentar el Programa Oficial de Obra en las condiciones y plazos
establecidos en el punto 6.4 de las presentes bases. Esta programacion anula y reemplaza la
programacion presentada en Licitacion. Es con esta nueva versién con la cual se analizaran las
modificaciones durante la ejecucion de la obra. La I.T.O. en conjunto con el Mandante tendra un
plazo de 7 dias habiles para revisar y observar el Programa. Luego de esto, el Contratista tendra
un plazo de 3 dias habiles para subsanar las observaciones, oficializando asi el Programa Oficial
de Obra rev.0, aprobado y vigente.

Si hubiere algin aumento o modificacion en el plazo de la obra, la Constructora debera
reprogramar dentro de los 5 dias habiles y enviar dicho documento ala|.T.O. para su evaluacion.
Si esta nueva programacion es aprobada por el Mandante, la Constructora y la L.T.O.,
reemplazara cualquier programacion presentada anteriormente, y con ésta se analizaran las
modificaciones durante la ejecucién de la obra. No se podra gestionar estados de pago mientras
no exista una programacion consensuada entre la Constructora, el Mandante y la I.T.O.

El Programa Oficial de Obra debe incluir un Plan de Suministros Criticos que el Contratista tendra
que ir actualizando conforme al avance de las obras. El Mandante e |.T.O. podran solicitar que
se incluya suministros de la Constructora y aportes del Mandante. El Mandante e I.T.O. estan
facultados de pedir a la Constructora respaldos que acrediten las compras y las fechas de llegada
segun estimen conveniente. El Plan de Suministros Criticos debe contener como minimo equipos
(equipos de iluminacién, equipos de clima), materiales importados (pavimentos, griferias,

2752



f)

)

h)

k)

0)

revestimientos, etc.), subcontratos de instalacion con material importado (revestimientos,
aluminios y vidrios, etc.) y cualquier otro elemento cuyo suministro sea critico para el avance. El
Contratista tendra hasta 15 dias corridos de plazo después de la firma del contrato para presentar
su propuesta de Plan de Suministros Criticos en concordancia al Programa de Obra, para ser
validado por ITO y Achs.

En caso de generarse un atraso en la Recepcion Provisoria, por responsabilidad del Contratista,
la Achs aplicara al Contratista una multa fija del 0,4% del valor de presupuesto, IVA incluido por
el solo hecho de presentar atraso.

Adicionalmente, por cada dia de atraso en la Recepcion Provisoria la Achs se reserva el derecho
de aplicar una multa del 0,04% del valor del presupuesto. En este caso, se entendera que existe
atraso por el sélo hecho de que la entrega de la Obra no se verifique dentro de las 24 horas
siguientes al término del plazo sefialado en el Programa aprobado y vigente.

Por el incumplimiento de los plazos parciales del Contrato, definidos como Hitos Parciales, la
Achs se reserva el derecho de aplicar una multa por dia corrido de atraso del 0,015% aplicada
sobre el precio total del Contrato. Lo anterior no exime al Contratista de la falta grave o dolo.

El tope de multas sera del 10% del total neto del contrato.

En caso de generarse atrasos en partidas que afecten o no la ruta critica del proyecto el
Contratista debera presentar un plan de contingencia detallando las medidas a tomar para
recuperar el plazo.

En caso de aumento de plazo por atrasos del Contratista, este se hara responsable de cubrir los
gastos que se generen por tal aumento, debera cubrir los gastos por sobre estadia del equipo
de I.T.O. y los gastos administrativos del Mandante que sean necesarios para dar continuidad y
término al proyecto hasta su entrega operativa y funcionando (entiéndase gastos administrativos
costo de no operacion del recinto entre otros).

En caso de fuerza mayor, el Contratista deberd comunicar a la Asociacién, inmediatamente, los
motivos que puedan originar atrasos, los que seran revisados exclusivamente por la Asociacion
para establecer su procedencia o rechazo, sin lugar a ulterior reclamo.

La direccion y atencion personal de los trabajos debera estar a cargo de un Administrador de
Obra, quien debera estar permanentemente y de forma exclusiva en la Obra. Este profesional
sera dependiente del Contratista y no tendra vinculo de subordinacion o de naturaleza
contractual civil de ninguna especie con respecto a la Asociacion. La Asociacion validara a los
profesionales propuestos por la Constructora segun lo solicitado en el punto 6.5 de las presentes
BAG en un plazo méximo de 5 dias habiles a contar de la fecha de notificacion de la adjudicacion.
La Asociacion confirmara o solicitara los cambios que estime conveniente. El Contratista debera
presentar un Organigrama del equipo en terreno version Licitacion y actualizarlo en versién Obra,
declarando cargos, nombres, mails, nimeros de teléfono de contacto, fecha de ingreso a obra
de profesionales acorde a programa y gastos generales.

Si durante el desarrollo de las obras la Asociacién lo exigiera, el Contratista estara obligado a
cambiar a cualquiera de los profesionales de obra detallados en el punto anterior.

El Contratista no podra cambiar, trasladar ni eliminar del organigrama de obra ningun profesional
ni cargo sin previa autorizacion de la Asociaciéon. En el caso de razones ajenas al Contratista
como por ejemplo renuncias de profesionales, éste tendra que notificar de inmediato a la
Asociacion e I.T.O. proponiendo plan de contingencia para suplir la falta mientras se reemplaza
el cargo. En paralelo deberd proponer profesionales de reemplazo dentro de 5 dias habiles
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p)

a)

)

s)

Y

siguientes los que seran previamente validados por el Mandante.

El Contratista debera ejecutar los trabajos de acuerdo con el Contrato, Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas, planos generales y de detalles, y ademas condiciones
correspondientes al proyecto. Dichos antecedentes se interpretaran siempre en el sentido de la
mejor y mas perfecta ejecucion de los trabajos y en beneficio del proyecto, conforme a las reglas
técnicas.

El Contratista no podra subcontratar toda la Obra con otra empresa contratista pues ello implicara
la aplicacién inmediata de lo dispuesto en el punto el 7.5 “Terminacién Anticipada del Contrato”,
de las presentes bases.

Seréa de cuenta del Contratista la provision de materiales, maquinaria y herramientas necesarias
para los trabajos, fletes, traslados y cargo interno durante la obra, instalaciones de faenas
necesarias para el desarrollo de los trabajos, bodegas y depésitos de materiales; provision, la
construccion y mantenimiento de andamios y medios de elevacion vertical; la contratacion de
seguros, garantias, aseo permanente durante las obras, obras de mitigacién, mantencién de
cierro provisorio de obra y de proteccion de la obra e instalaciones vecinas, seguridad de la obra,
etc. y, en general, todos los gastos que originen las obras, como cuentas de agua, luz, teléfonos,
y demés servicios béasicos, salvo que expresamente se indique lo contrario.

La Asociacion, a través de los profesionales que ella designe, podra requerir y el Contratista
debera aceptar, que la Obra o alguna de sus partes o los materiales empleados sean objeto de
controles de calidad, por medio de organismos competentes. Seran obligatorios los ensayos de
hormigones, de estructuras metdlicas y las pruebas de instalaciones (si existiesen),
independiente de los controles que se efectuaran cuando la inspeccion de la obra lo requiera.

El o los profesionales que se designen para la inspeccion técnica de la Obra comprobaran el
cumplimiento de las disposiciones precedentes, exigiendo los contratos de provision, las facturas
y los documentos que estimaren pertinentes. La Asociacion podra exigir el retiro de cualquier
material que no cumpla las condiciones antes indicadas y su reemplazo por otro, todo ello a
cargo del Contratista. Los gastos que originen los controles de calidad seran de cargo del
Contratista.

El Contratista no podra hacer, por iniciativa propia, cambio alguno en los planos y
especificaciones que sirvan de base al Contrato. Sin embargo, cualquier duda o imprevisto que
surja en el curso de la Obra debera ponerla en conocimiento de la I.T.O., por escrito a través de
RDI’s (Requerimientos de informacién) segun formato entregado por la ITO y a mas tardar dentro
de las 24 horas de haberse detectado.

La Constructora debera considerar la entrega de un informe semanal que debe enviar con un
plazo maximo de 2 dias habiles previo a la reunién de obra para ser revisado y consensuado
con la I.T.O., el informe de obra debera contemplar al menos los siguientes antecedentes:

¢ Planilla actualizada de informe de dotacion mensual del equipo de obra detallando personal
directo, indirecto, propio y de subcontratos incluidos los contratos del Mandante.

¢ Informe de Estatus de Suministros Criticos: detalle actualizado de compras de suministros
equipos, equipamiento y contrataciones realizadas y por realizar, incluyendo subcontratos y
contratos del Mandante.

e Programacién de obra y detalle de seguimiento al cumplimiento del programa e Hitos, con
andlisis de estatus de faenas por ejecutar, ejecutadas, atrasadas, etc. y medidas de
contingencia.

¢ Informe de prevencion de riesgos.
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¢ Resumen financiero (resumen estados de pago cursados a la fecha, por cursar, listado de
aumentos de obras y obras extraordinarias y su estatus).

¢ Resumen de RDI (Requerimiento de Informacién), emitidas, pendientes, criticidad de
respuesta para el avance, etc.

¢ Informe de Resumen de Especialidades (cuando corresponda), detallando especialidades
contratadas, por contratar, avance segun Programa, requerimiento a otras especialidades y
de obras para su avance, etc. generado por el Encargado de Especialidades de Obra.

¢ Registro de Avance Fotogréafico Semanal.

e Resumen de la vigencia de las boletas de garantia y seguros que forman parte del Contrato.

¢ Plantear temas criticos de los cuales requieran resolucién para la continuidad del proyecto.

e Listado de documentos para Recepcion Final con responsable y estatus de gestion y
obtencion.

e Cualquier otra informacién que la Constructora estime conveniente mostrar relativa a las
obras.

Se debe considerar que los avances fisicos y financieros a presentar en cada informe deben estar
conciliados con la ITO.

12.3 Variacion de Partidas Consultadas
12.3.1 Modificaciones De Obra

El Contratista declara que ha revisado a cabalidad todos los antecedentes del proyecto, por lo que
no se deberan considerar como modificaciones o aumentos de obra las incompatibilidades entre los
antecedentes estudiados.

Si durante la ejecucion de las Obras el Mandante ordenare introducir en el Proyecto modificaciones
que produjesen aumento, reduccién y/o aln supresion de las cantidades de Obra o la sustitucién de
una clase, modelo o marca de fabrica de materiales por una diferente de la contemplada en la oferta
final del Contratista, éste estard obligado a ejecutarlas y, para la determinacion del precio
involucrado, se tomard el criterio expuesto a continuacion:

a) VARIACION MENOR O IGUAL AL 20% DEL COSTO DIRECTO SIN AFECTAR RUTA CRITICA
Los aumentos o disminuciones de Obras se valorizaran al costo unitario directo ofrecido por el
Proponente en su Oferta, aumentando o rebajando el Costo Directo Total segun el ajuste de las
cubicaciones correspondientes sin que proceda, dentro de los limites antes indicados, aumentos o
disminuciones de los Gastos Generales, utilidades o reajustes en los precios unitarios del
presupuesto adjudicado.

b) VARIACION MENOR O IGUAL AL 20% DEL COSTO DIRECTO AFECTANDO LA RUTA
CRITICA

Si las modificaciones introducidas afectaren la trayectoria critica de la Obra, se procedera a estudiar
un nuevo plazo, que se acordard conjuntamente entre el Mandante, o quien él designe, y el
Contratista. En este caso, el nuevo valor del Costo Directo correspondera al mismo costo directo
unitario ofrecido variando so6lo la cubicacion en relacion a las cantidades originales de propuesta.

Los Gastos Generales se aumentaran o reduciran si correspondiere, en base a la incidencia que
corresponda a la fecha de la modificacién, y sélo en aquellos items involucrados en la ejecucion de

las modificaciones de proyecto correspondiente. En este tipo de variacion no se acepta el cobro de
utilidades.

c) VARIACIONES SUPERIORES AL 20% DEL COSTO DIRECTO
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Las variaciones del Proyecto acumuladas que resultaren de aumentos, disminuciones, inclusiones o
modificaciones, y cuyo valor excediere del 20% del Costo Directo de la oferta adjudicada, quedaran
sometidas a las siguientes condiciones:

El plazo se acordara conjuntamente entre el Mandante, o quien él designe, y el Contratista.

Correspondera el mismo costo directo unitario ofrecido, variando s6lo la cubicacién en relacién a la
original de propuesta.

Los Gastos Generales estaran condicionados a la incidencia correspondiente a la fecha que se
realicen las modificaciones, y sélo con sus items asociados.

La fraccién de Costo Directo que supere ese 20% sera recargada con el mismo porcentaje de las
Utilidades definidas en el Contrato original. Hasta el sefialado limite del 20%, el Contratista renuncia
a solicitar cualquier modificacion del margen de sus Utilidades, aun cuando durante la ejecucién de
las obras se produjeren aumentos de cualquier indole entre las cantidades de obra cubicadas por el
Contratista y las reales, o entre los costos reales y el presupuesto referencial presentado, haciendo
constar las partes, para los efectos oportunos, que la posibilidad de tales aumentos ha sido tenida
en cuenta para la fijacion del precio.

d) PARTIDAS NO CONSULTADAS

En aquellos casos en que las modificaciones se refieran a partidas que no han sido consideradas en
el presupuesto adjudicado, y que no forman parte del arte de la buena construccion y ejecucién, el
Precio Unitario debera ser determinado por ambas partes de comun acuerdo.

Estos precios seran presentados al Mandante, o quien él designe, para su aprobacién, adjuntando
al menos 3 cotizaciones, un desglose completo, las cubicaciones y el andlisis de los precios unitarios
correspondiente. EI Mandante, o quien él designe, podra solicitar, si lo considerare necesario,
respaldo de las cotizaciones o un nuevo presupuesto a otro contratista o subcontrato. En relacion a
los Gastos Generales, y so6lo si la inclusion de estas partidas afectare el plazo total de la Obra, se
cancelarian solo aquellos items involucrados a la fecha de su ejecucion en la proporcién
correspondiente. Para este caso se pagaran utilidades en el mismo porcentaje de la Oferta inicial.

e) MODIFICACIONES DEL CONTRATISTA

Todo cambio introducido unilateralmente por el Contratista serd de su exclusivo costo y
responsabilidad, y el costo y plazo que demande corregir las obras de acuerdo con los planos y
especificaciones originales sera exclusivamente de su cargo, sin perjuicio de la obligacién del
Contratista de pagar al Mandante la correspondiente indemnizacion de perjuicios en conformidad a
la ley.

f) PROCEDIMIENTO DE EJECUCION Y PAGO DE MODIFICACIONES

Todas las modificaciones introducidas al Proyecto (cambios, disminuciones, aumentos, etc.) deberan
ser evaluadas en cuanto a costo y plazo por el Contratista y aprobadas por el Mandante, o quien él
designe, antes de su ejecucién, con nota en el Libro de Obras y Orden de Cambio expresando
claramente su consentimiento.

En caso que la modificacion NO se alcance a valorizar por parte del Contratista y su ejecucion sea
perentoria, el Mandante puede aprobar su implementacion y se reserva el derecho a revisar el costo
final con el Contratista en otra instancia posterior a la ejecucion de la modificacion seguin lo
establecido en las presentes Bases Administrativas.

Posterior a la deteccidn de la modificacién y/o partidas no consultadas el Contratista tendra un plazo

de 7 dias corridos para presentar a la I.T.O. todas las fichas de cambio relacionadas y no las podran
acumular. EI Mandante se reserva el derecho de aceptar y revisar fichas de cambio presentadas
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fuera de plazo.

Las utilidades resultantes de las variaciones de partidas seran pagadas en el Gltimo estado de pago
de tal manera de hacer el calculo del monto total considerando todas las variables.

12.3.2  FICHAS DE CAMBIO

Todo cambio efectuado al Proyecto original sea disminucion, aumento o modificacién, se indicara
claramente en Fichas de Cambio, elaboradas por la Constructora y revisadas por la I.T.O., donde
debera registrarse al menos la siguiente informacion:

Area y Especialidad involucrada.

Origen y fundamento de la modificacion.

Revisién de planos y cruce con otras especialidades si corresponde.

Nombre y firma del profesional que elaboré la orden de cambio.

Nombre y fecha de aprobacién por parte del Mandante, o quien él designe.

Cotizacion adjunta del Contratista y/o de la I.T.O. segun lo expuesto en el item anterior
(indicando monto y plazo si correspondiera).

Cotizaciones de subcontratos si correspondiera.

e Cotizaciones de materiales y suministros si correspondiera.

a) Aprobaciéon de Modificaciones

El Mandante deber&a aprobar, observar o rechazar las modificaciones al Proyecto, firmando en el
Libro de Obra o en la Ficha de Cambio valorizada, expresando claramente su consentimiento,
observacion o rechazo. Esta es la Unica instancia de aceptacion de la modificacion presentada, por
lo tanto, si el Contratista realizare cambios por cuenta propia y/o diere 6rdenes de compra a
materiales y/o 6rdenes de fabricacién asociados a las modificaciones, éstas no seran pagadas si ho
cuentan con la aprobacién del Mandante, o quien él designe. Sin esta aceptacion, la I.T.O. no estara
autorizada para visar ningun pago por concepto de extraordinarios.

b) Pago de Modificaciones
El monto asociado a las modificaciones se pagara contra aprobacion de los respectivos Estados de
Pago Extraordinarios, por parte del Mandante o quien él designe, independiente de los pagos
correspondientes a la obra original, en fecha posterior a su construccién, deduciéndole el 10% de
retencién por correcta ejecucion, considerando ademas que estos pagos se deben facturar de
manera independiente y separada.

No se considerardn como aumentos de obra los trabajos que deban realizarse para hacer, rehacer
o corregir la obra mal ejecutada o que no cumplan con lo especificado, quedando establecido que,
en estos casos, seran de cuenta y cargo del Contratista todos los gastos que pudieran ser necesarios
para corregir y/o reponer cualquier parte deficiente, incluso los necesarios para la reposiciéon de otras
unidades de obra ajenas al Contrato y que pudieran ser afectadas durante la reparacién, como
pueden ser elementos estructurales, estucos, pinturas, etc.

12.3.3 GASTOS GENERALES

Las modificaciones de Obra o extraordinarios que no afecten ruta critica no tendran derecho a gastos
generales. En el caso que un cambio solicitado por el Mandante afecte la ruta critica de la Obra, la
Constructora deberd presentar en un plazo de 5 dias habiles la evaluacién del impacto en plazo y
los gastos generales asociados, detallando exclusivamente los items directamente involucrados,
para su revision por el Mandante, ademas de toda la informacion indicada en el punto 7.3.2 de las
presentes bases. Sd6lo con su aprobacion se entenderd aceptado el impacto y se adecuara la
programacion en consecuencia.

12.3.4  Otras consideraciones
So6lo se aceptardn Aumentos de Obra u Obras Extraordinarias cuando ellas sean ordenadas por
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escrito por el Mandante e I.T.O., previa aceptacion por parte ambos. Antes de ejecutarlas, el
Contratista debera presentar presupuestos de ellas para su aceptacién por la Asociacion.

La Asociacion entregara al Contratista para su uso el Libro de Modificaciones a que se refiere el
punto 8 de las presentes Bases, el cual debera ser llenado por el Contratista o por la Inspeccion
Técnica, y serd requisito indispensable para el pago de los Aumentos de Obra u Obras
extraordinarias.

La Asociacion podrd aumentar o disminuir las cantidades de obra contempladas en el Contrato, los
cuales se valorizaran segun el precio unitario indicado en el presupuesto oficial. De igual forma,
podra solicitar la ejecucion de obras extraordinarias, para lo cual solicitara al Contratista entregar el
presupuesto junto al desglose de sus precios unitarios.

La presentacion de Aumentos de Obra y Obras Extraordinarias por parte del Contratista debera
considerar la entrega en un formato Unico, valido y consensuado con el Mandante e I.T.O., debera
contener todos los respaldos tales como cotizaciones, cubicaciones, ficha aclaratoria del proyecto
original y el nuevo aclarando y justificando la presentacion de dicho Aumento de Obra y/o Obra
Extraordinaria. EI Mandante e |.T.O. se reservan el derecho de solicitar respaldos de los
presupuestos directamente a los proveedores presentados por el Contratista.

En el caso de que por la naturaleza de la partida o por la carga de trabajo de la Constructora no sea
posible lograr un acuerdo en el plazo para presentar el presupuesto valorizado, la Constructora
debera presentar un valor estimado que permita dar continuidad a la Obra, el cual una vez cotizado
no podra variar en 1/3 del valor inicial presentado.

12.4 Plazo del Contrato

El plazo para la completa y total ejecucion de la Obra seré el sefialado por el Contratista en la oferta
adjudicada o el determinado de comun acuerdo entre Mandante y el Contratista, segun corresponda,
debiendo de todos modos, ajustarse a los plazos de la programacion general de los Contratos
Paralelos incorporados en el proyecto por parte del Mandante, para la ejecucion total y cabal de las
obras. En ninglin caso se podréa superar el plazo méximo establecido en el punto 6.4 de las presentes
bases.

12.4.1 Plazos parciales

Los plazos parciales estimados por el Mandante para la entrega de las Obras Terminadas y sin
observaciones para cada una de las etapas, seran definidos en el transcurso del proceso e indicados
en Capitulo XII de las Bases Administrativas Especiales.

A peticion expresa del Mandante quedan estos plazos parciales sujetos a ser modificados en casos
debidamente justificados, sin que ello involucre costos extraordinarios.

12.4.2 Inicio de la Obra
El Contrato debera suscribirse por el Contratista dentro de los plazos establecidos en el punto 7.1
de las presentes bases.

Se debera tomar especial precaucion en cuanto a entrega parcializada de espacios por parte del
Mandante o el Contratista, no pudiendo argumentar, una vez adjudicada la propuesta, diferencias de
plazos, gastos generales u otro concepto.

Dentro de este mismo periodo, se suscribira el Acta de entrega de Terreno y debera darse inicio
efectivo a la primera tarea de obra directa de acuerdo con el Programa de Obra presentado por el
Contratista y aprobado por la Inspeccion Técnica de Obra.

En el evento que la entrega de los espacios en que se realizaran las Obras sufriera un retraso por
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motivos ajenos al Contratista, o se interrumpiera la entrega parcializada, esto no significara costo
alguno para el Mandante, involucrando sélo un aumento en el plazo de ejecucién para el Contratista,
equivalente al periodo de tiempo que significé la postergacion de la entrega del espacio. No obstante,
lo anterior, la autorizacion de este aumento de plazo sera facultad exclusiva del Mandante, y no
constituird motivo para pago por concepto de Gastos Generales y Utilidades correspondientes al
periodo que autorice el Mandante.

12.5 Terminacion Anticipada del Contrato y Arbitraje

12,51  Término del Contrato por Incumplimiento del Contratista

El Mandante podra dar término anticipado al Contrato, ejecutar las obras directamente con cargo al
Contratista, o exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones del Contratista, en caso de existir
una o mas de las siguientes causales:

e Siel Contratista incurre, a juicio del Mandante o de quien él designe, en un atraso injustificado
mayor a un 20% del avance fisico, en una 0 mas partidas, respecto del Programa Oficial de
Obra entregado a la I.T.O.

e Cuando, por razones atribuibles al Contratista no se da cumplimiento a los tiempos
establecidos en la Carta Gantt del orden del 10% del trabajo a esa fecha y que dichos
incumplimientos, a juicio de la I.T.O., afecten al plazo final del Contrato. Entiéndase razones
atribuibles la no accion por parte del Contratista y la demora en concretar tales acciones por
ejemplo: demora en contratacién de subcontratos, demora en emision de 6rdenes de compra,
demora en pagos de anticipo y estados de pago a subcontratos, demora en solicitud y emisién
de documentos para recepcioén final y otros organismos, arriendo de maquinarias a destiempo,
etc. en los plazos declarados en la carta Gantt.

e Si, ajuicio del Mandante o de quien él designe, la mala calidad de la ejecucion de la obra pueda
afectar su funcionamiento futuro, duracion o estética y el Contratista se niega a rectificar dichos
errores, dentro del plazo que el Mandante le indique.

e Si, a juicio del Mandante o de quien él designe, el Contratista, en forma reiterada, deja de
cumplir instrucciones impartidas a través del Libro de Obra.

e Siel Contratista efectuase una cesion o traspaso total o parcial del Contrato a un tercero.

e Si, ajuicio del Mandante, la situacion financiera del Contratista demostrare insolvencia (deuda
a proveedores, letras y/o cheques protestados, mencién en Boletin Comercial, DICOM u otro)
0 comience un procedimiento concursal de reorganizacion o liquidacion.

e Por incumplimiento grave, a juicio del Mandante, de cualquiera de las exigencias de estas
Bases o del Contrato.

e Por incumplimiento en: pago de los sueldos o salarios, de las obligaciones impuestas por las
leyes sociales, incumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales tanto del
Contratista o de sus subcontratistas para con sus trabajadores.

e Si el valor acumulado de las multas supera el 10% del valor actualizado del Contrato.

e Sino ha comenzado las obras dentro de los 5 dias corridos siguientes a la entrega de terreno
o incurriere en una paralizacién total de los trabajos, sin causas justificables, por un plazo
mayor a 10 dias corridos.

e No concurrir a la Entrega de Terreno en los plazos acordados.

e Laocurrencia de uno o mas accidentes graves, a juicio del Mandante, sufridos por el personal
del Contratista y/o subcontratistas, cuando ellos se deban a la inobservancia o negligencia en
el cumplimiento de las normas y reglamentos de seguridad y/o higiene ambiental establecidos.

e Cuando el Contratista a juicio fundado de la I.T.O. y la oficina de arquitectura no dé cabal y fiel
cumplimiento al compromiso adquirido de efectuar la ejecucion de la obra encargada, en
materia del Contrato.

e Si, ajuicio del Mandante, no se mantiene la cantidad y calidad del personal necesario para el
normal desarrollo de los trabajos objeto del Contrato o bien estos no se estan realizando segun
lo establecido.
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e Actos dolosos en la prestacién de los servicios.

e En caso que el duefio de la empresa o su representante legal sea condenado por crimen o
simple delito.

e Por defectos graves, a juicio del Mandante, que se constaten durante la ejecucion de la obra o
incumplimiento de sus especificaciones técnicas.

e Informes negativos y reiterados del trabajo adjudicado.

e Ante la omision o desconocimiento reiterado de las instrucciones que por escrito le imparta el
Mandante, la Inspeccion Técnica de la obra y la oficina de arquitectura.

e En cualquier otro caso en que se observaren perturbaciones graves que atenten al normal
desarrollo, calidad o seguridad de la construccion.

e Por fallecimiento del duefio o representante legal del Contratista y que tal evento dificulte
efectivamente la continuidad del servicio.

En caso de término anticipado del Contrato, se procedera a valorizar el trabajo desarrollado de
acuerdo a los precios del mismo. Del valor asi determinado, se retendré al Contratista el mayor costo
ocasionado directa o indirectamente, por el incumplimiento que dio motivo a la terminacién unilateral
del Contrato, segun lo determine la I.T.O.

En caso de incumplimiento por parte del Contratista, de cualquiera de las obligaciones antes
sefialadas, el Mandante podra a su arbitrio optar por:

1. Ejecucion Forzada: Exigir al Contratista el cumplimiento forzado de sus obligaciones,
conjuntamente con el pago de los dafios y perjuicios provocados por el incumplimiento,
notificando al efecto su intencién al Contratista;

2. Ejecucién Directa de Obras: Si transcurrido el plazo de 10 dias corridos desde la
notificacién del requerimiento, el Contratista no hubiere dado cabal cumplimiento a las
obligaciones cuyo cumplimiento se requiere, podra el Mandante a su arbitrio ejecutar las
obras directamente, o a través de un tercero con cargo al Contratista, debiendo el Contratista
pagar los dafios y perjuicios correspondientes;

3. Terminacion Anticipada del Contrato: Notificar la resolucion o terminacién anticipada de
pleno derecho del Contrato, debiendo el Contratista pagar los dafios y perjuicios
correspondientes. Asimismo, el Mandante podra poner término anticipado e inmediato al
Contrato en el evento de disolucién, liquidacién, declaracién o solicitud de declaracién de
quiebra o de convenio preventivo del Contratista.

La procedencia y el ejercicio de los derechos establecidos en los puntos 1, 2 y 3 anteriores no podra
ser discutida por el Contratista, bajo ningiin concepto, pues, aunque éste se considere injustamente
perjudicado, acatara lo resuelto por el Mandante haciéndole entrega inmediata de la Obra, sin que
ello obste al ejercicio de las acciones que crea le puedan corresponder posteriormente.

12.5.2 Procedimiento de Ejecucién Directa, Terminacion Anticipada del Contrato /
Incumplimiento del Contratista

En caso de que el Mandante opte por la Ejecucion de parte de la Obra por el Mandante en
formadirecta o bien através de un tercero, las partes se ajustaran al siguiente procedimiento:

a) El Mandante tomara inmediata posesion de la parte de la Obra y el Contratista le entregara los
trabajos incluidos hasta el ultimo Estado de Pago y, ademas, los ejecutados pendientes de incluir
en el proximo, asi como los materiales e implementos que fueren de propiedad del Mandante y
aquellos que estuvieren acopiados. Solo después de haber efectuado la entrega material, podra
el Contratista ejercer las acciones que crea le correspondan.
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b)

d)

e)

f)

El Mandante se reserva el derecho a continuar la ejecucion de parte de la Obra mediante
contratacién directa o con un tercero, por cuenta de y con cargo al Contratista hasta su total
terminacion.

El Mandante suspendera todo pago correspondiente de la parte de la Obra al Contratista hasta
la Recepcion Provisoria, especialmente los derivados de la continuacion de esta, de acuerdo con
el sistema o método que el Mandante considere mas conveniente.

Si el Mandante se viese obligado a hacer desembolsos superiores al precio estipulado en el
Contrato y si las sumas retenidas no bastaren para cubrir tal diferencia el Contratista debera
abonar al Mandante la diferencia que corresponda, Si el Contratista no lo hiciere dentro de los 5
dias siguientes a su requerimiento por parte del Mandante, ésta Ultima podra pagarse con los
montos retenidos de los Estados de Pago y/o con las Boletas de Garantia.

Seran de cargo del Contratista todas las sumas que correspondiere abonar para la reparacién
integral en favor del Mandante de los dafios y perjuicios que se derivaren de la resolucién o
terminacién anticipada.

Achs se reserva el derecho de exigir de inmediato, y por este sélo hecho, y sin perjuicio de
cualquier otra multa, indemnizacién o sancién que corresponda, por concepto de cldusula penal
en los términos del articulo 1.542 del Cédigo Civil, una multa equivalente al 1% del monto
actualizado del Contrato, la cual el Contratista debera pagar al Mandante dentro de los 5 dias
siguientes a la fecha de la correspondiente notificacién. Si asi no ocurriese, el Contratista
autoriza expresamente al Mandante para pagarse de esta multa con cualquier suma que adeude
por cualquier concepto al Contratista y/o con el monto de las retenciones y garantias en su
poder.

En caso de resolucién o terminacién anticipada del Contrato, se estara sujeto a lo siguiente:

Lo sefialado en las letras a, b y ¢ del punto anterior también sera aplicable en idénticos términos
en caso que el Mandante opte por la resolucion o terminacion anticipada del Contrato por
incumplimientos del Contratista.

Achs se reserva el derecho de exigir de inmediato, y por este solo hecho, y sin perjuicio de
cualquier otra multa, indemnizacién o sancién que corresponda, por concepto de clausula penal
en los términos del articulo 1.542 del Coédigo Civil, una multa equivalente al 5% del monto
actualizado del Contrato, la cual el Contratista debera pagar al Mandante dentro de los 5 dias
siguientes a la fecha de la correspondiente notificacion. Si asi no ocurriese, el Contratista
autoriza expresamente al Mandante para pagarse de esta multa con cualquier suma que
adeude por cualquier concepto al Contratista, y/o con el monto de las retenciones y de las
garantias en su poder.

Dentro de los 100 dias siguientes a la resolucion o terminacion anticipada del Contrato, segin
corresponda, la Inspeccion Técnica de Obra procedera a realizar una liquidacion final del
Contrato. En ella se evaluaran y valorizara lo siguiente:
o La totalidad de las obras efectiva y correctamente realizadas a satisfaccion del
Mandante, de conformidad a su estado de avance y presupuesto.
o Los materiales acopiados en la Obra respecto de los cuales el Mandante manifieste su
intencion de apropiarse.
o Los montos retenidos de los Estados de Pago.

Al monto resultante de la valorizacion anterior se deduciran los siguientes conceptos:

Multas por atraso en la ejecucion de la Obra;
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e Montos otorgados por el Mandante al Contratista por concepto de anticipo por la ejecucién de
la Obra pendientes de restitucion;

e El monto de la pena estipulada en la clausula penal por concepto de terminacién anticipada;

e Cualquier suma reclamada por terceros derivadas de la ejecucion de la obra y, en especial,
toda cantidad que el Contratista adeudare por cualquier concepto a sus trabajadores; y

e Cualquier otra suma que adeudare el Contratista por cualquier concepto, incluso las derivadas
de acciones entabladas por terceros que tengan por origen la ejecucion de la Obra.

El resultado de deducir de los montos adeudados por el Mandante las cantidades debidas por el
Contratista, en los términos establecidos en el punto c) anterior, debera ser pagado por quien resulte
ser deudor a quien resulte ser acreedor, dentro del plazo maximo de 30 dias contados desde la fecha
de la valorizacion efectuada por la Inspeccién Técnica de Obra. Si de la valorizacion efectuada
resultare un saldo en contra del Contratista, el Mandante estara facultada para hacer exigible de
inmediato las boletas de Garantia emitidas en su favor, pagandose del monto adeudado por el
Contratista y restituyéndole el saldo resultante, si existiese, sin perjuicio del derecho que tendra el
Contratista a ejercer las acciones que creyere corresponderle respecto de la valoracion efectuada
por la Inspeccién Técnica de Obra.

Con todo, la Achs podré poner término al Contrato en cualquier tiempo, sin justificar causa alguna,
mediante comunicacién escrita, dirigida al Contratista, sin derecho a indemnizacion y pagando los
gastos en que efectivamente éste hubiere incurrido hasta la fecha de terminacién del Contrato.

12.6 Cesiony Subcontratacion

El Proponente adjudicado no podra, en caso alguno, ceder o transferir los derechos y obligaciones
emanados del Contrato a que da origen la presente licitacion, salvo con autorizacién expresa y por
escrito de Achs.

El Proponente adjudicado podra subcontratar con terceros la ejecucion parcial del servicio, siempre
que lo indique claramente en su propuesta técnica. Sin embargo, la responsabilidad y obligacién de
cumplimiento del Contrato recaerd en el Proponente adjudicado.

Asimismo, si no estd indicado en su propuesta técnica, el Proponente Adjudicado no podra
subcontratar el servicio, a fin de dar cumplimiento al Contrato a que da origen esta licitacion, salvo
autorizacién previa y por escrito de Achs.

13. Inspecciones

Sin perjuicio de la intervencion que corresponde al Jefe de Proyecto, Arquitecto y a los profesionales
a cargo del proyecto por parte de la Asociacion, ésta podra designar uno o mas profesionales para
ejercer la Inspeccion Técnica de la Obra.

El Contratista debera mantener en la Obra un libro foliado para uso de la I.T.O., en el cual se
registraran todas las indicaciones y observaciones que se formulen. Ademas, debera mantener un
Libro de Modificaciones, que sera el documento oficial para la cancelacion de las obras
extraordinarias y/o aumentos de obra. La presentacion de estos libros sera requisito indispensable
para proceder a las actuaciones y diligencias relativas a la Recepcion Provisoria de la Obra. Los
libros mencionados deberan poseer hojas en triplicado.

El Contratista estard obligado a dar a la I.T.O. todas las facilidades que requiera; sin embargo, la
inspeccién y supervision de las obras no le liberard de sus obligaciones y responsabilidades como
ejecutor de las mismas, ni constituira, en caso alguno, aprobacién parcial o total de los trabajos
ejecutados.

El Contratista debera someterse a las 6rdenes de la .T.O. conforme a los términos y condiciones del
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Contrato. Las funciones de la I.T.O. se resumen en:

e Informar al Mandante acerca del grado de cumplimiento técnico del Contrato por parte de la

Constructora.

Visar los Estados de Pago segun el grado de avance de la Obra.

Velar por la buena ejecucion de la Obra, fiscalizando los procesos constructivos, la calidad de
los materiales empleados y el total cumplimiento de lo establecido en los Planos,
Especificaciones Técnicas y documentos que forman parte del Contrato.

e Supervisar la calidad de los materiales empleados en la construccion y ordenar que se efectlen
los ensayos o pruebas del caso.

e Supervisar el cumplimiento del Programa Oficial de Obra.

e Informar a la Constructora, las modificaciones realizadas al proyecto. Los cambios o
modificaciones soélo podran disponerse con la aprobacion y autorizacion expresa del Mandante.
Si la L.T.O. infringiere esta disposicién y la Constructora, aceptare y ejecutare lo dispuesto por
ella, la Constructora se hara exclusivamente responsable de las consecuencias que deriven de
ese acatamiento.

e Tomar minutas de los acuerdos, consultas o aclaraciones que surjan en las reuniones de Obra.

¢ Coordinar las distintas actividades de la Obra, reuniones, visitas, etc. con el Jefe de Proyectos,
Arquitecto y con otros profesionales que participen en esta.

e La L.T.O. estara facultada para emitir cobros de Multa por Incumplimiento de las érdenes
emitidas por la I.T.O. a través del libro de obra: El monto de la multa seréa equivalente a 3 UF
por dia hébil de incumplimiento. Las multas seran cursadas por el Mandante
administrativamente, sin forma de juicio, debiendo comunicarlas por escrito, entendiéndose
notificadas luego de transcurridas 24 horas desde su envio.

e El monto de la multa sera descontado de los estados de pago siguientes, y en caso de no ser
suficiente, de las demas retenciones y/o garantias que obren en poder del Mandante.

Sin perjuicio de lo expresado en los péarrafos anteriores la Constructora es responsable del control
de calidad de todas las partidas de obra debiendo contar para este propésito con mano de obra y
supervision Técnica adecuada. En caso de que se cometan errores reiterados, el Mandante podra
exigir el reemplazo de personal que haya demostrado falta de idoneidad para controlar la calidad de
las obras a su cargo.

14. Recepcion

14.1 Recepcién de Hitos parciales

El Contratista solicitard por escrito, a través del libro de obra, las recepciones de los Hitos parciales
de la Obra, entendiéndose por tal, la entrega de cada una de las etapas mencionadas en la Carta
Gantt oficial. Estas solicitudes debera formularlas a la I.T.O., a mas tardar 7 dias corridos antes del
plazo fijado en el Programa para el término de cada etapa. Los Hitos parciales seran definidos por
el Mandante.

Por el incumplimiento de los plazos definidos como Hitos Parciales la Achs se reserva el derecho de
aplicar la multa indicada en el punto 24 de las presentes Bases.

14.2 Recepcion Provisoria

En el caso de la solicitud para la Recepcién Provisoria, el Contratista debera solicitarla a través del
libro de obra y por correo electronico, a mas tardar 14 dias corridos antes de la fecha de término del
plazo fijado en el Programa.

A la fecha en que la Comision, a que se alude mas adelante, lleve a cabo el proceso de Recepcion
Provisoria, los trabajos deberan estar totalmente terminados, de acuerdo con el Programa de trabajo.
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En el evento de que el Contratista no solicite la Recepcién Provisoria dentro de los plazos a que
alude el parrafo precedente, la Asociacion podra aplicar la multa que establece la letra f) y siguientes
del punto 12.2, Operacion y condiciones particulares del Contrato, de las presentes bases, a contar
del dia siguiente al que debié formular la correspondiente solicitud y no lo hizo. Lo anterior, sin
perjuicio de lo dispuesto en el punto 12.5 de estas bases.

El proceso de Recepcion Provisoria comprendera todas las actuaciones y diligencias necesarias
para verificar si el Contratista ha terminado o no totalmente los trabajos.

Junto con la solicitud de Recepcion Provisoria, el Contratista debera presentar los siguientes
documentos:

e Certificados de la Inspeccion del Trabajo, de los Organismos Previsionales y Administradores
de la Ley N° 16.744 correspondientes, que acrediten que no tiene reclamos pendientes de
parte del personal que labora en la obra y el cumplimiento de las obligaciones Previsionales
respectivas.

o Manuales de Operacién y Mantenimiento, fichas técnicas y garantias de los equipos instalados
por el Contratista (cuando corresponda), tales documentos deberan entregarse en idioma
espafiol.

Para la Recepcion Provisoria, la empresa Constructora debera entregar la documentacién As-Built
de cada una de las instalaciones de acuerdo con lo realmente ejecutado, acompafiado del
correspondiente certificado de correcta ejecucion de los trabajos. Todos los documentos deben venir
firmados por el instalador.

Entiéndase por documentos As-Built, como todos los documentos y antecedentes utilizados durante
la ejecucién de la obra como el Libro de Obra, BAG, EETT, y Planos As-Built. Este conjunto de
documentos debera presentarse impreso en original, acompafiado de un respaldo en digital. Los
planos deberdn entregarse en papel tipo bond, acompafado de un archivo de formato “Dwg” de
respaldo. Todo en 3 copias firmadas.

La Achs entregara para estos fines, si lo dispone, de una copia del proyecto original de cada
especialidad en formato “Dwg”, debiendo el instalador agregar en cada lamina su vifieta indicando
su condicion de tal y mencionando en forma destacada que se trata de planos de estas
caracteristicas, los planos deberan estar actualizados en base a la uUltima arquitectura vigente y las
modificaciones realizadas durante todo el proyecto.

Adicional a la documentacién As-Built indicada, sera requisito para la Recepcion Provisoria la
presentacion de todos aquellos documentos necesarios para la obtencién del Certificado de
Recepcion Provisoria y/o Municipal, tales como planos aprobados, y los certificados de recepcion de
los organismos de servicio publico y privados que corresponda, entre otros, por ejemplo:

e Certificados de cumplimiento de normativa, como resistencia al fuego, aislacion térmica y

acustica segun lo indique el proyecto.

e Certificado por correcta ejecucion, emitido por los subcontratistas.
Certificado de Recepcion Definitiva de Instalacion Eléctrica, otorgado por SEC, incluyendo
copia de planos aprobados (TE1)
Certificados de Instalaciones Sanitarias.
Informe de revisor externo estructural, para el caso de estructuras metalicas.
Certificado de Ascensores emitido por una empresa externa (En caso de existir).
Certificados de Laboratorios y Ensayes relativos a la calidad de los materiales y obras.
Planos As Built en papel y digitales de las instalaciones ejecutadas.
Manuales de Operaciéon y Mantencién de equipos, equipamientos y sistemas instalados, en
idioma espafiol.
Garantias, nimeros de serie, catalogos, planos y folletos de equipos y maquinas instalados.
e Certificados de instalacién interior para presentacion a organismos publicos o privados.
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e Certificados asociados a retiros de escombros emitidos por botaderos autorizados.

e Certificados asociados a resistencia y calidad vidrios, barandas cuando corresponda.

e Listado de instaladores, proveedores, especialistas participantes de la obra, con sus
correspondientes datos de contacto y post venta.

e Cualquier otro certificado, garantia, planos, etc. que solicite el Mandante e I.T.O.

e Certificado de “No Deuda del contratista” a los subcontratos, empresas contratistas de
suministros, instalaciones, etc.

e Plan de Calidad de la Obra.

e Patentes actualizadas de los profesionales.

El no cumplimiento de esta disposicién implicara que la Obra no se encuentra con su Recepcién
Provisoria conforme, y por lo tanto regird lo indicado en el punto 24 de las presentes Bases
Administrativas referente a multas por atraso.

Para la realizacion de las actuaciones y diligencias relativas a la Recepcion Provisoria, la Asociacion
designard una Comision integrada por un profesional del Departamento de Infraestructura y
Proyectos y el Inspector Técnico de la Obra.

La Comision determinara el dia en que llevara a cabo su cometido, debiendo verificar el cabal
cumplimiento del Contrato por el Contratista. De lo actuado por la Comisién se levantara un acta que
firmaran sus integrantes y el Contratista.

Sila Comision estima que los trabajos se encuentran totalmente terminados, lo declarara asi a través
de la firma del Acta de Recepcion Provisoria sin observaciones y, en este caso, la Constructora
debera solicitar el inicio del proceso de devolucion de retencion ordinaria segun el punto 3.4.1 de las
presentes bases.

No obstante, lo sefialado en el parrafo anterior, la Asociacion no devolvera las retenciones asociadas
si a la fecha de la Recepcion Provisoria si el Contratista ain no hubiere entregado toda la
documentacién exigida.

Si de la inspeccion de la obra resultare que los trabajos no estan terminados o no estan ejecutados
en conformidad con los planos, especificaciones y/o las normas técnicas, o que se han empleado
materiales defectuosos o inadecuados, la Comisién no dara curso a la Recepcion Provisoria.
Juntamente con ello, fijard un plazo para que el Contratista ejecute, a su costo exclusivo, los trabajos
0 reparaciones que la Comision determine.

Bajo la situacién descrita en el parrafo anterior, la Asociacion quedara facultada para aplicar al
Contratista, desde luego y sin més tramite, la multa indicada en el punto 24 de las presentes bases,
por concepto del atraso producido. Esta multa se a aplicara en los mismos términos previstos por
dicho punto y a contar del séptimo dia transcurrido desde aquel en que se constituy6 la Comision.

Si, a juicio de la Comision, las observaciones detectadas durante la Recepcién Provisoria fuesen
menores, se dard un plazo, no mayor a 14 dias corridos, para que la Constructora subsane el 100%
de las observaciones. En el acta de entrega se dejara constancia de cada observacion y de los
certificados presentados y de los que faltan. Una vez subsanadas las observaciones hechas por la
Comision, y entregada toda la documentacion solicitada, se efectuara la firma del Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones, o conforme, fijandose como fecha de término de las obras la de dicha
recepcion.

Si el Contratista no ejecutare los trabajos o reparaciones que le ordene la Comisién, dentro del plazo
gue ella le fije, la Asociacién podra llevar a cabo unos u otras, por cuenta del Contratista, pudiendo
hacer los pagos respectivos utilizando las retenciones y la(s) garantia(s) por ejecucion de obra que
existieren.
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En ningln caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos inconclusos o
ejecutados sin sujecion a los planos, especificaciones y/o normas técnicas, o que resulten
imperfectos por haberse empleado en ellos materiales defectuosos o inadecuados, bajo pretexto de
haber sido ejecutados por un subcontratista.

14.3 Recepcién Definitiva

Transcurridos 365 dias desde la entrega provisoria conforme, se procedera a la Recepcion Definitiva
y a la solicitud por la devolucion de las retenciones pendientes asociadas a este Hito. Lo anterior
segun el punto 3.4.1 de las presentes bases.

Si en el lapso intermedio entre la Recepcion Provisoria y la Definitiva ocurriere en la Obra cualquier
desperfecto derivado de la construccidn, el Contratista debera repararlo a su costo, sin perjuicio de
la responsabilidad impuesta por el N° 3 del Art. 2.003, del Céodigo Civil.

15. Seguros

El Contratista debera proveer y mantener vigentes, con una empresa aseguradora nacional de
primera categoria (clasificacion A o superior), a lo menos los seguros que se detallan mas adelante,
los que deberan estar efectivos para todo el periodo de vigencia del Contrato y deben incluir a todos
y cada uno de sus subcontratistas como Asegurados Adicionales, incluyendo al Mandante e I.T.O.

Esta exigencia de contratacién de seguros y su cumplimiento por parte del Contratista, no afectara
ni menos lo liberara de sus obligaciones y responsabilidades, asumidas en virtud de este Contrato o
en conformidad a la Ley, por estatuto, por reglamentacion o de otra manera.

Se deberan considerar los siguientes seguros:

1. Sequro TRCyRC
Seguro de Todo Riesgo de Construccion y Montaje, considerando sus Secciones |, construccion,
ingenieria y montaje y Seccion Il Responsabilidad Civil, incluyendo los siguientes adicionales:
a) Clausula de huelga, motin y actos terroristas
b) Clausula de mantenimiento ampliado
¢) Clausula de Gastos adicionales, hasta por un limite no inferior a UF 1.000 por evento
d) Clausula de Bienes Existentes y/o adyacentes, hasta un limite no inferior a UF 5.000 por
evento.
e) Honorarios Profesionales, hasta por un limite no inferior UF 1.000 por evento.
f) Responsabilidad Civil General incluyendo Responsabilidad Civil Cruzada hasta 5.000 UF por
evento.

2. Sequro de accidentes personales

Que incluya muerte accidental e incapacidad total o permanente de a lo menos UF 2.000 para cada
una de las personas que trabaje en la obra, sean o no empleados del Contratista. Esta péliza debera
contener una clausula de renovacién automatica que permita cubrir todo el periodo de construccion
de las obras y hasta la recepcion provisoria sin observaciones.

Ademas, el Contratista deberd cumplir con todas las disposiciones de la Ley N° 16.744 sobre
accidentes del trabajo y enfermedades profesionales y todo lo relativo al programa de prevencién de
riesgos que pondré en ejecucion el Contratista durante el transcurso de la obra y los documentos
correspondientes a seguros laborales y vigentes que legalmente correspondan.

Todos los seguros obligatorios del Contratista deberan incluir las siguientes clausulas especiales:
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e La presente pédliza no podra ser modificada ni anulada, salvo que el Mandante dé su
consentimiento por escrito, para lo cual el Asegurador se compromete a informarle por escrito
con al menos 30 dias de anticipacion respecto de tal modificacion o anulacion.

e Se deja constancia que el contratante de este seguro es el Asegurado Principal, y que sus
Consultores y Asesores, sus Subcontratistas y el Mandante son Asegurados Adicionales en
esta péliza. No obstante lo anterior, para efectos de cobertura, se acuerda y conviene que el
Asegurado Principal y los Asegurados Adicionales mantienen su calidad de terceros entre si
para los efectos de todas las coberturas de responsabilidad civil amparadas.

e La presente pdliza esta sujeta a rehabilitacion automatica de la suma asegurada.

e Este seguro sera primario respecto de cualquier otro.

Lo anterior no implica que la empresa Constructora tome otros seguros que estime conveniente. La
Achs no se hara responsable mas alla de las condiciones contratadas a la Compafia Aseguradora.

Sera obligacion del Contratista adoptar todas las medidas de seguridad en la ejecucién de las obras,
de manera de prevenir accidentes, siniestros que seran de su exclusiva responsabilidad.

El Contratista debera mantener la vigencia de los seguros durante toda la ejecucion del proyecto y
sera responsable de extender los plazos si corresponde.

Para acreditar la obtencién del seguro mencionado en las presentes bases la Constructora debe
hacer entrega de las pdlizas y/o documentos que respalden la gestién ante la aseguradora
(Certificado de Cobertura) a Achs e I.T.O. al menos 3 dias habiles previo a la fecha de entrega de
Terreno, de manera tal de garantizar que al inicio de las obras se cuente con los seguros vigentes.

En caso tal de que la Contratista no entregue dentro del plazo estipulado los documentos antes
mencionados, la Achs estara facultada para tomar las p6lizas con un tercero y retener los costos de
estas del primer estado de pago generado o en su defecto ejecutar las garantias existentes, no
pudiéndose iniciar las faenas hasta contar con los seguros vigentes. Se aclara que el atraso
producido por esta gestién no serd considerado como causal de aumento de plazo.

16. Seguridad, Prevencion e Impacto Ambiental

16.1 Prevencion y seguridad
Sera obligacion del Contratista adoptar todas las medidas de seguridad en la ejecucién de las obras,
de manera de prevenir accidentes, siniestros que seran de su exclusiva responsabilidad.

El Contratista debera dar cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas
vigentes en materia laboral; de seguridad social, previsional, tributaria y de seguridad e higiene en
el trabajo. (Articulo 149 del Cédigo del Trabajo; Ley N° 16.744, Decreto N° 40 del Ministerio del
Trabajo y Prevision Social), y demas normas aplicables, lo cual ser4 debidamente fiscalizado por el
Mandante. Especialmente, el Contratista debera mantenerse al dia en el pago de las imposiciones
previsionales y de accidentes del trabajo para todo su personal. En caso de que el Contratista no
acredite encontrarse al dia en el cumplimiento de estas obligaciones, o cometa infraccién a las
disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico designado por él, y sin perjuicio de
otros derechos, el Mandante podra suspender el pago de los Estados de Pago hasta la normalizacion
de las obligaciones que aparezcan morosas.

La ignorancia o el error con respecto a estas normas no sera atenuante ni eximente de
responsabilidad alguna. Ante el sélo requerimiento del Mandante, el Contratista debera acreditar el
cumplimiento de lo establecido en este articulo, pudiendo retener pagos hasta que se hayan
presentado los comprobantes respectivos.

Si el Mandante debiera pagar cualquier suma de dinero en subsidio del Contratista, por alguno de
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los conceptos antes indicado, tal suma devengara un interés corriente por todo el tiempo que mediare
entre la fecha del desembolso por parte del Mandante y la fecha de su pago efectivo por parte del
Contratista. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista autoriza expresamente al Mandante para
pagarse de este monto con cualquier suma que adeudare por cualquier concepto al Contratista, y/o
con el monto de las retenciones y garantias en su poder. En caso de haberse acordado la entrega
de un anticipo para la ejecucién de los trabajos, recién se dara curso al mismo una vez completada
la presentacion de la documentacion.

Ademas, el Contratista estara obligado a entregar semanalmente toda la documentacion legal y de
prevencion del proyecto en forma digital a la I.T.O. para su revisién y almacenaje.

Ante el incumplimiento de las normas de Prevencion de Riesgos o la advertencia de una situacion
insegura, observada por el personal calificado que la Asociacion designe en estas Bases, se debera
proceder de la siguiente manera:

e Anotar, en el momento, en el Libro de Obra, el incumplimiento observado o la accién insegura
detectada, dejando constancia de la fecha y hora de la observacion y la recomendacion de la
forma en que debe ejecutarse la faena.

e En cada anotacién debe ir claramente identificada la persona que la realiza.

e El encargado de obra podra hacer las aclaraciones necesarias en el momento y en el mismo
Libro de Obra.

e Se aplicara una multa a partir de la tercera anotacion en el Libro de Obras, por condiciones
inseguras, la cual sera de un monto de 3 UF.

e La cuarta y quinta anotacion tendran una multa de 6 UF.

e Lasextay sucesivas anotaciones tendran una multa de 9 UF. Adicionalmente, si ocurriese que
el responsable ante 3 0 mas de estas observaciones recaen sobre el mismo profesional, el
Mandante solicitara un cambio de éste a la empresa Constructora.

El personal calificado para anotar en el Libro de Obra el incumplimiento de las normas de Prevencion
de Riesgos o la advertencia de una situacion insegura son:

1. LT.O.

2. Los Expertos de Prevencion de Riesgos de la Asociacion,

3. Los Ingenieros y Arquitectos de la Subgerencia de Infraestructura y Mantencién de la
Asociacion.

El Contratista debe considerar la entrega oportuna de la documentacion y acatar lo solicitado en el
Reglamento Especial de Empresas Contratistas y Subcontratistas Achs.

16.2 Plan de Gestion Ambiental en Obra
El Plan de Gestion ambiental busca anticiparse a eventuales contingencias ambientales que puedan
generarse durante el proceso de construccion de la Obra y cuyos objetivos los detallamos a
continuacion:
a) Asegurar el Cumplimiento de toda la hormativa ambiental aplicable.
b) Asegurar los compromisos ambientales asumidos por el Mandante.
¢) Implementar una metodologia de mitigacion, reparacion y compensacion para minimizar los
eventuales impactos en los distintos componentes ambientales durante toda la etapa de la
obra.

16.2.1 Medidas de Control
a) Se deberd mantener ordenada la Obra y sus alrededores debidamente aseados y sin
desperdicios provenientes de las faenas.
b) Lainstalacién de faena debera cumplir con las exigencias establecidas por el D.S. N° 594/99.
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c) Se debera resguardar y mantener la seguridad de locales comerciales vecinos y de los
transelntes que pasen por las inmediaciones de la Obra, tomando especial atencion en la
implementacién de la sefalizacion vial que advierta de la ejecuciéon de las faenas de
construccion, traslado de carga suspendida, transito de maquinarias, etc.

d) Se deberan mantener las aceras y calzadas permanentemente limpias, libre de materiales
de construccion, o de cualquier otro elemento que entorpezca el transito normal. El
Contratista debe hacerse responsable por mantener las veredas en dicha condicién. Si es el
caso y de ser necesario, la instalacién de andamios sobre las aceras, el Contratista debe
solicitar las autorizaciones respectivas al Mandante y a quien corresponda, y debera tomar
todas las medidas necesarias para asegurar que tanto los andamios como los materiales no
se desestabilicen y caigan sobre la acera, en cumplimiento con el articulo 184 del cédigo del
trabajo y la Norma Chilena Oficial NCh 2501/1. Of. 2000.

e) Utilizar “bandereros” en los accesos de la obra con la indumentaria de identificacion
reflectante para evitar accidentes de transito en la entrada y salida de camiones.

f) Los equipos y maquinarias usados para las faenas de excavacién seran manejados con
precaucion y a velocidad moderada, con objeto de minimizar la emision de material.

g) Control de emisiones asociadas a la fase de construccién. Para el control de las emisiones
se contemplan las siguientes medidas:

Material particulado: Evitar suspension de Material Particulado:

h) Humectar constantemente las superficies interiores de la obra, previo a faenas de
excavacion, remocidn de materiales, limpieza y cuando se produzca mayor desplazamiento
interno de camiones y vehiculos.

i) Mantener los acopios de material de demolicién humectados.

j) Efectuar periédicamente barrido de calles adyacentes a la obra, en caso de suciedad
proveniente de la obra.

k) Transportar el material de escombros en camiones con tolva cubierta con lona.

[) Realizar capacitaciones a los trabajadores respecto a la conciencia ambiental, cuidados en
el barrido de escombros, cuidados en el aseo y reciclaje de basuras, cuidados con la
polucion ambiental, cuidados con los ruidos, etc.

Ruidos: Prohibicién de hacer uso de las bocinas en el area del proyecto. Para tales efectos, el
Contratista y sus subcontratistas deberan notificarles por escrito a los choferes de esta resolucion.

m) Los camiones que se encuentren a la espera deberan hacerlo con el motor del camién
apagado.

n) En el caso de efectuar trabajos nocturnos, se debe implementar un sistema anti-ruidos para
aminorar molestias a los vecinos.

Residuos sdlidos: Todos los residuos sélidos maderas, plasticos y residuos provenientes de las
faenas de construccién deberan acopiarse en recipientes especialmente dispuestos para ello, donde
se pide una separacién de estos elementos, en especial del fierro, ya que deberé ser retirado por
una empresa certificada por el Mandante y que sirva para el reciclado del residuo. O trasladados a
botadero autorizado.

Residuos peligrosos: Los residuos peligrosos como aceites, aditivos, solventes y otros similares
seran acopiados en recipientes sellados, debidamente etiquetados, los que deberan ser etiquetados
y retirados por una empresa especialista en manejo de este tipo de residuos.

Residuos tipo domiciliario: Estos deberan ser acopiados en bolsas plasticas en contenedores con
tapa para que sean retirados por el camién recolector de basura.

Residuos liquidos: Se debe evitar el escurrimiento de residuos liquidos a la via publica, por esta
razon esté estrictamente prohibido lavar camiones en la obra y sus inmediaciones.

Toda Infraccién o Multa que fuere cursada al Mandante por causas relacionadas con lo anteriormente
sefialado, seran de cargo exclusivo del Contratista.
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17. Condiciones Econdmicas

El Contratista presentara estados de pago mensuales conforme al avance efectivo de la obra. Una
vez aprobado el estado de pago, el documento debera ser firmado por las personas autorizadas
previamente por el Contratista y presentado de acuerdo con las indicaciones de la Asociacion.

La presentacion de cada estado de pago se formalizara a través del libro de obra, dejando constancia
de la fecha de entrega a la I.T.O. para su revision. Esta presentacion debera entregarse en formato
digital y en editable.

Los estados de pago deberan presentarse segin el formato entregado por el Mandante, e incluiran
las cantidades de obras efectivamente ejecutadas y recibidas conforme por la I.T.O. a la fecha de
presentacion. No se aceptaran avances por concepto de estimaciones, compra de materiales,
confeccidn de elementos o materiales puestos al pie de la obra.

Los estados de pago deberan generarse segun el presupuesto oficial, y en cada uno de ellos se
deberan realizar los descuentos por devolucién de anticipo y retenciones, u otros que procedan.

El Contratista debera presentar, con cada estado de pago, los documentos que verifiquen el
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que tiene la empresa Constructora y sus
subcontratistas con cada uno de sus trabajadores. Esta documentacion debera ser entregada de
forma digital a la I.T.O. para su revision y aprobacién. La no presentacion de esta documentacion
facultara a la Asociacion para retener los Estados de Pagos sucesivos o aplicar una retencion
extraordinaria. Los documentos por entregar en cada estado de pago son los siguientes:

e Listado de subcontratos activos durante el periodo.

e Registro Fotografico acorde al avance.

Listado de trabajadores de la Constructora, contratistas y subcontratistas activos durante el
periodo.

Listado de trabajadores finiquitados durante el periodo y copia de los finiquitos.

F30 vigente.

F30-1 vigente (Cumplimiento del mes anterior).

Copia de los contratos de trabajo.

Certificados de pago de cotizaciones de cada trabajador.

Certificado de No Deuda de la Constructora a sus contratistas y subcontratistas.

Certificado de No Deuda de los contratistas y subcontratistas.

Copia de los contratos de la Constructora con subcontratos y proveedores.

Acreditacion de vigencia de Garantia de Fiel Cumplimiento y seguros. Para ello debera adjuntar
copia de las boletas y péliza de seguro.

Adicionalmente, junto a cada estado de pago el Contratista estara obligado a adjuntar la Carta Gantt
actualizada, indicando el avance real de la obra en relacién con lo programado, y los certificados de
control de calidad efectuados durante el periodo.

Los Estados de Pago seran considerados como abonos parciales efectuados por la Asociacion,
durante el curso de los trabajos; y tendran sélo caracter de un pago provisional concedido al
Contratista a cuenta del valor de la obra. En ningdn caso se estimara este pago provisorio como
aceptacion por parte de la Asociacion de la cantidad y calidad de la obra ejecutada por el Contratista
y a la cual corresponda dicho abono.

No se aceptard estados de pago que incluyan equipos, materiales, suministros que no estén
instalados. En ningln caso se aceptara dentro de un estado de pago partidas de obras mal
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ejecutadas.

Los Estados de Pago, en conjunto con toda la documentacién solicitada, deberan ser entregados a
la .T.O. la primera semana de cada mes para iniciar el proceso de revision, el cual tendra un plazo
maximo de 7 dias corridos. En caso de existir observaciones, el Contratista tendra un plazo de 2 dias
corridos para subsanarlas. Una vez aprobado el estado de pago por la |.T.O, esté sera enviado para
revision y aprobacion por parte del Jefe de Proyecto o de Infraestructura, quién tendra un pazo de 5
dias corridos para aprobar u observar el documento. En caso de existir observaciones, el Contratista
tendra un plazo de 2 dias corridos para subsanarlas. Una vez aprobado el estado de pago, se
procedera a la entrega del nimero de recepcion o HES, con la cual el Contratista podra facturar. Una
vez emitida la factura debera ser enviada por correo electrénico a la ITO para su registro interno.

Los Estados de Pagos asociados a aumentos de obras (Estados de pago extraordinarios) deberan
ser presentados de forma paralela, con los mismos requisitos que los estados de pago normales,
adjuntando adicionalmente la nota de cambio aprobada por la I.T.O. y el Jefe de Proyecto o
Infraestructura. Para este tipo de estados de pago, el tiempo entre la aprobacién por parte del Jefe
de Proyecto o Infraestructura, y la entrega del nimero de recepcion o HES sera de maximo 10 dias
corridos.

Las obras incorporadas al inmueble, los materiales incluidos en los estados de pago y los materiales
que estén al pie de la Obra se consideraran, para todos los efectos, propiedad de la Asociacién. No
obstante, la Constructora serd la responsable de velar por la mantenciéon de los trabajos ya
entregados hasta la Recepcion Provisoria de la Obra sin observaciones.

En cada estado de pago se realizaran las retenciones informadas en las presentes bases.

La Asociacion se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los estados de pago que, a su
juicio, estén mal presentados o adolezcan de errores.

Tanto la |.T.O., como el Mandante podran solicitar a la Constructora toda la informacion que estimen
necesaria para efectuar las revisiones correspondientes a cada estado de pago, por lo que la
Constructora se compromete a suministrarla para los efectos de agilizar las aprobaciones de estos.

Seré requisito para dar curso al Ultimo estado de pago de obra, la entrega por parte de la
Constructora de toda la certificacion que acredite la ejecucion de las obras conforme se establece
en las presentes bases. Del mismo modo, debera haber cumplido con la entrega de toda la
documentacién necesaria para la obtencién de la recepcién municipal definitiva de la Obra y los
documentos que validen el pago de las obligaciones previsionales.

18. Forma de Pago
Se establece la siguiente forma de pago:

e 20% de anticipo al inicio del trabajo presentado garantia por anticipo.

e 70% (Adicionales al anticipo) contra estados de pagos mensuales aprobados por la Inspeccién
Técnica de la Obra.

e 5% alos 30 dias desde la Recepcion Provisoria conforme sin observaciones. Condicionado a
la entrega de la documentacioén exigida en las presentes bases.

e 5% a los 30 dias desde la Recepcion Definitiva, (365 dias desde la Recepcion Provisoria
conforme). Monto canjeable contra boleta o pdliza de garantia a partir de la Recepcion
Provisoria conforme, condicionado a la entrega de la documentacién exigida en las presentes
bases, a la recepcién municipal de la obra, y a la aceptacién de la solicitud por parte del
Mandante.
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e Los pagos correspondientes a Derechos Municipales, permisos, aportes y otros de caracter
legal o reglamentario, seran de cargo de la Asociacion. El Contratista tendra la obligacion de
tramitarlos y cancelarlos oportunamente, para lo cual la Asociacion le hara entrega del dinero,
el que quedara sujeto a rendicién de cuentas.

e La Asociacion no se hara cargo ni reconocera cobros por multas o recargos derivados de la no
tramitacién o pago oportuno de derechos y/o aportes. En consecuencia, si esto sucediere,
dichas diferencias seran de cargo del Contratista.

19. Arbitraje

Cualquier dificultad o controversia que se produzca entre el Asesor y la Achs, respecto de la
aplicacién, interpretacion, duracion, validez o ejecucién del Contrato, las bases o cualquier otro
motivo, y de no ser posible alcanzar una solucién directa del mismo, sera sometida a mediacion,
conforme al Reglamento Procesal de Mediacion del Centro de Arbitraje y Mediacion (CAM) de la
Camara de Comercio de Santiago (CCS), vigente al momento de solicitarla. En caso de que la
mediacién no prospere, la dificultad o controversia se resolvera mediante arbitraje con arreglo al
Reglamento Procesal de Arbitraje del mismo Centro, que se encuentre vigente al momento de
solicitarlo. Las Partes confieren poder especial a la Camara de Comercio de Santiago A.G. (CCS),
para que, a peticién escrita de cualquiera de ellas, designe a un éarbitro arbitrador en cuanto al
procedimiento y de derecho en cuanto al fallo, de entre los integrantes del cuerpo arbitral del CAM
Santiago. En contra de las resoluciones del &rbitro procederan los recursos que correspondan de
acuerdo a las normas generales, de los que conocera la llustrisima Corte de Apelaciones de
Santiago. El arbitro queda especialmente facultado para resolver todo asunto relacionado con su
competencia y/o jurisdiccién. Los honorarios del arbitro seran de cargo de quien resulte vencido.

En ningln caso las cuestiones que se sometan al referido arbitraje podran producir interferencias,
demoras o suspensidn de los servicios contratados mediante el presente instrumento.

Todo perjuicio que se irrogue a la Achs por la contravencién de lo establecido en el parrafo
precedente, sin limitacion alguna, sera de responsabilidad y de cargo del Contratista.

20. Fuerza Mayor

Las partes quedaran exentas de responsabilidad por cualquier incumplimiento que se deba a casos
de fuerza mayor.

No incurrirhd en mora de cumplir lo pactado la parte que se encontrare impedida de hacerlo en razén
de caso fortuito o fuerza mayor, en los términos previstos en la legislacién vigente, siempre y cuando
la parte afectada comunicare inmediatamente dicha circunstancia a su contraparte y tomare todas
las medidas razonables para mitigar los efectos de la fuerza mayor y reasumir el cumplimiento de
sus obligaciones.

Mientras un contratante se encontrare impedido de cumplir en razén de caso fortuito o fuerza mayor,
la contraparte no estara obligada, a su turno, a cumplir sus obligaciones correlativas.

Seran considerados como casos de fuerza mayor, entre otros que sean de similar naturaleza, los
siguientes: guerra, naufragio o accidente aéreo, terremoto, inundacion, otros actos de la naturaleza
y, en general, todo acto ajeno a la voluntad de las partes, que impida o demore el cumplimiento de
las obligaciones pactadas, no obstante haber la parte afectada empleado la maxima diligencia.

Si durante la ejecucion de la Obra ocurrieren eventos que pudieren constituir caso fortuito o fuerza
mayor, afectaren a los trabajos en curso y que, a juicio del Contratista, justificaren una ampliacion
del plazo, el Contratista debera comunicarlo mediante una solicitud escrita al Mandante dentro de
los tres (3) dias habiles de producido el evento respectivo, bajo sancion de caducidad del derecho si
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no lo comunicare en el referido plazo, indicando detalladamente las medidas de mitigacién y los
recursos que implementara en obra para remontar dicho plazo.

Tan pronto como los hechos constitutivos de fuerza mayor hubieran cesado en sus efectos, las partes
iniciaran o continuaran el cumplimiento de sus obligaciones afectadas.

El Contratista dispondra de catorce (14) dias corridos a contar de la solicitud inicial para acompafiar
todos los antecedentes de respaldo de su solicitud. Si las circunstancias que dan origen a la solicitud
persistieren en el tiempo, el Contratista actualizard dichos antecedentes cada catorce (14) dias
corridos. Una vez invocada la fuerza mayor, el Mandante la calificara aceptandola o rechazandola.
El Mandante resolvera dicha solicitud en un plazo razonable en relacion a los antecedentes recibidos
y la magnitud del evento de que se trate.

Conforme a lo anterior, el Contratista debera presentar al Mandante a la brevedad, y siempre dentro
de los 3 dias habiles desde la solicitud realizada, un plan de mitigacién que contenga las medidas y
acciones que seguira el Contratista durante la fuerza mayor, para mitigar o reducir sus efectos, el
cual debera actualizar de forma semanal al Mandante.

El Contratista queda obligado a mantener en terreno o en otro lugar aceptable para el Mandante los
registros e informacion actualizada necesaria para sustentar su solicitud y permitir4 al Mandante su
inspeccion y le entregara las copias que le sean solicitadas.

La fuerza mayor no da derecho al Contratista a un aumento en el precio del Contrato ni a pagos
adicionales de ningun tipo.

Los actos de la autoridad gubernamental a consecuencia de pandemia (incluyendo cuarentenas en
el sitio de las Obras), que impidieran la oportuna ejecucion de las obligaciones del Contratista bajo
el Contrato, serdn considerados fuerza mayor en la medida que cumplan con todos los requisitos
sefialados en esta clausula.

Queda convenido que no constituiran fuerza mayor o caso fortuito que justifiquen un retraso: (i) las
suspensiones de faenas derivadas de emergencia, pre-emergencia o alerta ambientales; (ii) las
huelgas legales o ilegales, bloqueos u otros hechos analogos; (iii) condiciones climaticas adversas;
y (iv) suspensiones de las Obras por falta de permisos, accidentes u otras infracciones a la normativa
legal, reglamentaria o municipal, salvo en cuanto el Contratista logre demostrar por sentencia
ejecutoriada que tales actuaciones de la autoridad fueron totalmente infundadas e ilegales.

Asimismo, el Contratista no podra solicitar aumento de plazos debidos a cortes de electricidad,
debiendo por lo tanto disponer oportunamente en Obra de grupos generadores de electricidad y los
equipos con motores a combustible que se pudieren requerir.

21. Post venta

El servicio debe considerar la reparacion por parte del Contratista de toda obra civil, y de terminacién
que presente fallas atribuidas a defecto de fabricacidon y/o montaje; asi como la reposicién de todo
equipo eléctrico, electrénico, mecanico, hidraulico, equipos en general o sistemas integrados de
existir, que hayan sido instalados por el Contratista, o uno de sus subcontratos directos o
administrados durante la obra, y que presente falla atribuida a defectos de fabricacion y/o montaje.

Especial cuidado se tendra por parte del Contratista de coordinar y minimizar las molestias a los
usuarios de las edificaciones aledafias que se veran afectadas por la intervencion a realizar, tomando
medidas provisorias o definitivas

Se entiende que el Contratista tomara todo curso de accion razonable y seguro para resolver el
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problema, priorizando la seguridad de las personas, de los bienes y la continuidad de los servicios,
independiente de que en caso de discrepancia por la atribucién de la causa del problema, se llegara
a determinar la responsabilidad mediante el peritaje exhaustivo del problema y su origen, que
realizara la I.T.O. y Contratista, y cuyo veredicto sera entregado por la primera, sin derecho a ulterior
reclamacién por alguna de las partes.

Tiempo de respuesta para urgencias:

e Eventos urgentes: Este servicio debe considerar un tiempo de respuesta de maximo 24 horas
desde que se solicita la asistencia por el Mandante, por el s6lo hecho de que el Mandante
detecte un evento que a su sélo juicio requiera de asistencia inmediata. A juicio in situ del
Mandante, estos eventos son aquellos que pueden poner en peligro a las personas, la
seguridad de los edificios afectados por la intervencién, la continuidad de los servicios de agua,
electricidad, gas o alcantarillado o la relacién con los vecinos del edificio, etc.

e Eventos no urgentes: Para el caso de reparaciones no urgentes, se establecera de comun
acuerdo un plazo razonable para su reparacion, sin embargo, el inicio de los trabajos de
reparacion no podra exceder las 48 horas desde recibida la notificacion.

22. Constancia deincorporacion de bases en Contrato

Se deja expresa constancia que todas y cada una de las clausulas contenidas en las presentes
Bases Administrativas, antecedentes técnicos, aclaraciones, preguntas y respuestas, Oferta, anexos
y resto de los antecedentes que conforman el proceso de licitacion y que se presenten en esta
propuesta, se entienden incorporadas sin necesidad de mencion expresa en el Contrato a celebrar
entre las partes.

23. Anexo Informe Consolidado Empresarial (ICE)

Estimado proponente, como parte de nuestra Politica de Adquisiciones de Bienes y Servicios, su
empresa deberd acreditar contar con capacidad suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones
que contraiga con la Achs. Para esto informamos que, se ha decidido incorporar la evaluacién de los
proponentes participantes para la presente “Construccion Tunel Conexién bajo calle Jofré”, mediante
el Registro Avanzado de Proveedores de REDNEGOCIOS CCS (Camara de Comercio de
Santiago) y con esto la confeccién del Informe Consolidado Empresarial (ICE), siendo requisito
necesario para una eventual Adjudicacién, que su empresa sea parte del Registro Oficial de
Proveedores de Achs de la plataforma REDNEGOCIOS.

El proceso para obtener el informe ICE consta de 2 pasos:
1. Realizar la contratacion del registro Avanzado y;
2. Elsegundo es hacer llegar los documentos que se requieren para la confeccion del Informe
Consolidado Empresarial (ICE).

El Informe Consolidado Empresarial (ICE) de su empresa, debe estar confeccionado y ser entregado
cuando el Mandante lo solicite. Por lo tanto, en cuanto acceda a estas bases, debe proceder de
inmediato con la contratacién del Informe Consolidado Empresarial (ICE) y comenzar a reunir todos
los documentos que debera hacer llegar a REDNEGOCIOS CCS (detalle pagina 4) en las fechas
estipuladas en la presente licitacion.

Si su empresa realiza la contratacion del Informe Consolidado Empresarial (ICE) y hace una entrega
parcial, es decir, no la totalidad de los documentos obligatorios para la confeccién del Informe
Consolidado Empresarial (ICE), este se confeccionara con los documentos que hayan entregado a
la fecha limite informada, por lo que arrojard un RIESGO ALTO de todas las dimensiones evaluadas
en su empresa.

Si su empresa cuenta con su contrato vigente en REDNEGOCIOS CCS vy tiene su informe ICE
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publicado, sélo debera hacer llegar los documentos actualizados correspondiente al afio en curso,
por Ejemplo, informacion financiera, tal como balances y EERR.

a) Proceso para contratacion de Informe Consolidado Empresarial (ICE)

Para realizar la contratacion de su Informe Consolidado Empresarial, debe seguir los siguientes

pasos:

e Ingresar en www.rednegocios.cl

e Presionar el boton “REGISTRARSE”

e Completar formulario de Inscripcion con datos de usuarios y de la empresa.

e Seleccionar como Mandante a ASOCIACION CHILENA DE SEGURIDAD (Achs)
e Verificar contratacion de Registro AVANZADO

e Proceder con el pago del registro

¢ Reunir y cargar toda la documentacion obligatoria para la confeccion de su ICE.

b) Tarifa anual registro avanzado / Informe Consolidado Empresarial (ICE)

Las tarifas para realizar la contratacion del Informe ICE son las siguientes:

Tarifa Anual de Inscripcion Avanzada:

Micro Empresa (ventasPequefia y Mediana EmpresaGrandes Empresas (ventas
anuales hasta UF (ventas anuales entre UF 2.401 yjanuales superiores a

2.400) UF 100.000) UF 100.000)

7,95 UF 9,95 UF 14,95 UF

Documentos obligatorios para confeccién de informe ICE

DOCUMENTO

REQUISITOS ENTREGA DOCUMENTO:

1. Documentos Financieros

Balance Clasificado 2021

En un documento Unico, solamente con la informacién del
afio 2020 (no consolidado), en encabezado debe aparecer
RUT y Razén Social de la empresa y en formato PDF.

Balance Clasificado 2022

En un documento Unico, solamente con la informacién del
afio 2021 (no consolidado), en encabezado debe aparecer
RUT y Razén Social de la empresa y en formato PDF.

Balance Tributario 2021

En un documento Unico, solamente con la informacién del
afo 2020 (no consolidado), en encabezado debe aparecer
RUT y Razén Social de la empresa y en formato PDF.

Balance Tributario 2022

En un documento Unico, solamente con la informacién del
afo 2021 (no consolidado), en encabezado debe aparecer
RUT y Razén Social de la empresa y en formato PDF.

Estado de Resultado Clasificado 2021

En un documento Gnico, solamente con la informacion del
Afio 2020 (no consolidado), en encabezado debe aparecer
RUT y Razén Social de la empresa y en formato PDF.

Estado de Resultado Clasificado 2022

En un documento Unico, solamente con la informacién del
afio 2021 (no consolidado), en encabezado debe aparecer
RUT y Razén Social de la empresa y en formato PDF.

2. Documentos Tributarios
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Carpeta  Tributaria para Solicitar Debe ser el mas actualizado desde la pagina del Sl (NO
Créditos Periodo Tributario 2022 DEBE HABER SIDO EMITIDO HACE MAS DE 30 DIAS),
debe ser para Solicitar Créditos y en formato PDF.

Certificado de Deuda de la TesoreriaDebe ser el mas actualizado desde la pagina de la TGR (NO
General de la Republica DEBE HABER SIDO EMITIDO HACE MAS DE 30 DIAS),
cargar en formato PDF y se debe actualizar cada 6 meses.

3. Documentos Legales

Documento de Constitucién (Escri/ Extr.Al ser un documento legal, deben venir todas las hojas
Public/ Inscrip. CBR) enumeradas, no deben existir hojas en blanco sin
numeracion y debe ser cargado en formato PDF.

Escritura Modificaciones de la SociedadSolamente en caso de tener alguna, debe cargar la Ultima
modificacién realizada, al ser documento legal deben venir
todas las hojas enumeradas, no deben existir hojas en
blanco sin numeracién y debe ser cargado en formato

PDF.

Certificado de Vigencia de Sociedad delDebe ser el mas actualizado desde la pagina del CBR (NO
CBR o Copia Inscripcion CBR/DEBE HABER SIDO EMITIDO HACE MAS DE 30 DiAS),
Modificacion al margen y Timbre cargar en formato PDF y se debe actualizar cada 3 meses.
Ultimo Pago de Patente Comercial Debe ser un Print de pantalla y/o una foto de la patente
comercial con el sello de tesoreria de pagado,
correspondiente al primer semestre del afio 2023 y en
formato PDF.

4. Documentos Laborales y Técnicos

Certificado de  Accidentabilidad yDebe ser el mas actualizado desde la pagina de su
Siniestralidad o Certificado de Tasas demutualidad (NO DEBE HABER SIDO EMITIDO HACE MAS
su Mutualidad de los Ultimos 2 PeriodosDE 30 DIAS), de los ultimos 2 periodos anuales mdviles,

Anuales Méviles. cargar en formato PDF y se debe actualizar todos los
meses.

Cuestionario de Alineamiento a laSe adjunta plantilla, se debe completar (NO DEBE HABER

Norma Chilena 2770 SIDO COMPLETADO HACE MAS DE 30 DIAS) y cargar en

formato PDF.

Certificado de Calidad ISO 9001:2015 |Solamente si su empresa tiene alguna de estas
Certificado de Gestion  Medio [certificaciones, debe proceder con la carga del certificado en
Ambiental ISO 14001:2015 formato PDF.

Certificado OHSAS 18001:2007
Certificado 1ISO 45001:2018

¢) Puntos importantes a considerar:

e Los documentos deben ser subidos directamente en la plataforma www.rednegocios.cl
ingresando con sus credenciales de acceso.

e Los documentos solicitados deben subirse en archivos por separado y no incluir otros
documentos en el archivo.

e La carpeta tributaria no puede ser modificada. Se recibe solo en formato para solicitar créditos
y no se aceptan claves para descargar el archivo, solo enviar en formato PDF.

e Los certificados no pueden poseer mas de 3 meses de emision, se considera vencido si
sobrepasa esta fecha.

e Siposee deudas vencidas en tesoreria, adjuntar convenio o pago.

e Sila empresa no posee mutual, debe emitir su certificado de siniestralidad en el ISL; en caso
gue la empresa no posea trabajadores debe informarlo su ejecutiva documental para enviar el
documento a completar.
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d) Tiempos involucrados:

e Acreditacion documental: 24-48 horas
e Confeccién de Informe: 3-5 dias habiles

Si su empresa ya tiene el Informe ICE (actualizado ultimo periodo Financiero) contratado al momento
de la recepcion de esta informacion, no debera contratarlo nuevamente. Por otra parte, si presenta
dudas respecto al proceso, puede contactar a Mesa de Ayuda REDNEGOCIOS al +56 2 2818 5706.

24. Multas

Las multas aplicables seran las mencionadas en las presentes bases y las establecidas en el
contrato. La suma de las multas cursadas no podra superar el 10% del monto total del contrato,
siendo causal del término del contrato el alcance de este monto.

Multas por atraso de las obras:
En caso de generarse un atraso en la Recepcion Provisoria, la Achs aplicara al Contratista una multa
fija del 0,4% del valor de presupuesto, IVA incluido por el solo hecho de presentar atraso.

Adicionalmente, por cada dia de atraso en la Recepcion Provisoria la Achs se reserva el derecho de
aplicar una multa del 0,04% del valor del presupuesto. En este caso, se entendera que existe atraso
por el sélo hecho de que la entrega de la Obra no se verifique dentro de las 24 horas siguientes al
término del plazo sefialado en el Programa aprobado y vigente.

Por el incumplimiento de los plazos parciales del Contrato, definidos como Hitos Parciales, la Achs
se reserva el derecho de aplicar una multa por dia corrido de atraso del 0,015% aplicada sobre el
precio total del Contrato. Lo anterior no exime al Contratista de la falta grave o dolo.

Por el hecho de que la ITO detecte un atraso superior a 30 dias en relacién con el programa de obra
y que la Contratista no presente las medidas para corregir el atraso dentro de los 5 dias siguientes
al aviso, se realizard la aplicacion de una multa por 0,3% por cada dia que se mantenga dicha
desviacion.

Multas por no acatar instruccién de la ITO:

La L.T.O. estara facultada para emitir cobros de Multa por Incumplimiento de las 6rdenes emitidas
por la 1.T.O. a través del libro de obra: El monto de la multa sera equivalente a 3 UF por dia habil de
incumplimiento. Las multas seran cursadas por el Mandante administrativamente, sin forma de juicio,
debiendo comunicarlas por escrito, entendiéndose notificadas luego de transcurridas 24 horas desde
su envio.

Multas por condiciones inseguras:
Se aplicara una multa a partir de la tercera anotacion en el Libro de Obras, por condiciones inseguras,
la cual sera de un monto de 3 UF.

La cuarta y quinta anotacién tendran una multa de 6 UF.
La sexta y sucesivas anotaciones tendrdn una multa de 9 UF. Adicionalmente, si ocurriese que el

responsable ante 3 0 més de estas observaciones recaen sobre el mismo profesional, el Mandante
solicitara un cambio de éste a la empresa Constructora.
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